

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Сарой зийнати» ХК ўртасидаги Шарихон туман Бирлашган МФЙдаги 33-сон мактаб мукаммал таъмирлаш объектини бажаришга тузилган 2021 йил 3-июл № 97 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 3/97

Андижон шаҳри

2022-йил 3-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида “Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори **Ш.ШАМШУТДИНОВ** бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи «Сарой зийнати» ХК номидан **А.УМАРАЛИЕВ** иккинчи томондан келгусида “Пудратчи” деб номланган холда, асосий шартномага куйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувига асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган иншоот қурилиш ишларининг қиймати **Қўшимча Қиймат Солиги билан билан 3 793 750 000 (Уч миллиард етти юз туксон уч миллион етти юз эллик минг) сумга** белгиланган.

2. 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **636188835 сўмни**, молиялаштириб берилган маблағлар **1073799000 сўмни** ташкил қилган.

3. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **702 545 000 (Етти юз икки миллион беш юз кирк беш минг) сумни**;

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **198 000 000 (Бир юз туксон саккиз миллион) сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди.


Туловлар **Ш/хв 100021860034017092100075134** оркали амалга оширилади.


4. Қолган **2 521 951 000 сўмлик** ишлар ва тўловлар, жумладан бажарилган ишнинг кафолатли муддати تامом бўлгандан кейин – ишлар қийматининг 5 фоиз қолдиқ суммасининг тўлови, Буюртмачи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилганидан сўнг амалга ошириладиган, бу **189 688 000 (Бир юз саксон туккиз миллион олти юз саксон саккиз минг) сум** бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сўнг амалга оширилади

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланиб, вазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзиллари:

| « БУЮРТМАЧИ » | « ПУДРАТЧИ » |
|---|--|
| «Ягона буюртмачи хизмати» ИК. | «Сарой зийнати» ХК |
| Андижон ш. Навоии шох куча 45 уй | Бустон тумани, Бустон МФЙ |
| Тел: 223-08-28 | Тел 93-781-88-92 |
| ИНН 200238014, ОКЭД 70100 | х/р 20208000004455029001 |
| Ш/хв 100021860034017092100075134 | «Хамкорбанк» Шаҳрихон бўлими |
| Ш/хв 100021860034017092100075136 | |
| ЎзР Молия Вазирлиги Газначилиги | МФО 00039 |
| Ягона Газна х/в 23402000300100001010 | ИНН 206047983 |
| М.Б.ХККМ Тошкент ш. | |
| МФО 00014, СТИР 201122919 | |
| Раҳбар:  Ш.Шамшутдинов | Раҳбар:  А.Умаралиев |
| М.У.  | М.У.  |



2022 йил 3-февралдаги 3/97-сонли шартномага

Контракт нарҳининг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали


Шарихон туман Бирлашган МФЙдаги 33-сон мактаб мукаммал таъмирлаш

| Ишлар тури ва номи | Ишлар ҳажми | 2022-йил учун қурилиш қиймати | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|-----|
| | | 1-чорак | | | 2-чорак | | | 3-чорак | | | 4-чорак | | |
| | | Янв | Февр | Март | Апрел | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2022 йил 1-январга бажарилган | 636188,835 | | | | | | | | | | | | |
| Умум қурилиш ишлари | 702545,000 | | 702545,000 | | | | | | | | | | |
| Қолдик | 2455016,165 | | | | | | | | | | | | |
| ЖАМИ | 3793750,000 | | 702545,000 | | | | | | | | | | |

Иншоат қурилишни (реконструкция) молиялаштириш умуий графиги

| Молиялаштириш тартиби | Жами | Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар | | | | | | | | | | | | 3793750,000 | минг сум | |
|---|-------------|--|------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------------|----------|--|
| | | Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар | | | | | | | | | | | | | | |
| | | январь | февр | март | Апрел | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | | | |
| 2022 йил 1 январга молиялаштирилган | 1073799,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жорий молиялаштириш | 198000,000 | | 198000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетдан маблағ ажратилгандан сунг молиялаштирилган маблағ | 2521951,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қафолат мудағи устандаг сунг молиялаштирилган маблағ | 189688,000 | | | | | | | | | | | | | | | |

Буюртмачи:
Бошлик:
М.У.



Пудратчи:
Бошлик:
М.У.

Ш.Шамшутдинов

Бошлик:
М.У.