

Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан «Миразиз» МЧЖ уртасидаги Жалакудук туманидаги 34241- ва 34199-сонли харбий кисмлар ҳудудидаги мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш ишлари бажаришга тузилган 2019 йил 11-июндаги № 258 сонли шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисида

ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ № 7/258

Андижон шаҳри

2022-йил 1-феврал

Биз битим тузувчилар келгусида «Буюртмачи» деб аталувчи Низом билан фаолият кўрсатувчи «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси номидан, компания директори **Ш.ШАМШУТДИНОВ** бир томондан ва корхона низоми асосида фаолият кўрсатувчи, «Миразиз» МЧЖ номидан **Ш.РАМАЗОНОВ** иккинчи томондан келгусида «Пудратчи» деб номланган ҳолда, асосий шартномага қуйидагича ўзгартиш киритилди

1. Асосий шартнома ва унга қўшимча келишувларга асосан Бош пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати Қўшилган Қиймат Солиги билан **2 705 222 758 (Икки миллиард етти юз беш миллион икки юз йигирма икки минг етти юз эллик саккиз сумни ташкил этади.**

2. 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига объектда бажарилган ишлар ҳажми **2 527 142 200 сўмни**, молиялаштириб берилган маблағлар **2 400 785 000 сўмни** ташкил қилган.

3. Объектда бажариладиган ишларнинг қолдиқ қисми учун бюджетдан маблағ ажратилиб, жорий ҳисобот йили учун белгиланган тартибда манзилли дастур келишувдан ўтказилиши муносабати билан мазкур қўшимча келишув:

- Пудратчи томонидан иншоотда 2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми **178 080 558 (Бир юз етмиш саккиз миллион саксон минг беш юз эллик саккиз) сумни;**

- Бажарилган ишлар ҳисобидан молиялаштириб бериладиган маблағлар **197 910 000 (Бир юз туксон етти миллион туккиз юз ун минг)сўмни** ташкил қилиши тўғрисида тузилди. Шундан **28 733 380 сум** маблағ **5%лик** кафолат маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.



Туловларнинг **100 000 000 сум** қисми **Ш/хв 302321860034017029905172010** орқали, **97 910 000 сум** қисми **Ш/хв 302321860034017029905172011** орқали амалга оширилади.


4. Ишлар қийматининг **5** фоизлик кафолат суммасининг қолган **106 527 620 сум** қисми бюджетдан маблағ ажратиб берилгандан сунг амалга оширилади

5. Шартноманинг қолган бандлари ўзгаришсиз қолади.

6. Мазкур қўшимча келишув **2** нусхада тузилиб, томонларнинг имзоси ва муҳри билан тасдикланиб, ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кундан кучга киради ва асосий шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, 2022 йил 31-декабрга қадар тўлиқ юридик кучга эга бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»	«Миразиз» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК.	Жалакудук т, Каламбеков МФЙ
Андижон ш. Навоийишох куча 45 уй	Тел: 97-995-71-95
Тел: 223-08-28	АТБ «Кишлоққурилишбанк»
ИНН 200238014	х/р: 20208000403802564001
Шхв 400121860034017950100172014	МФО: 00082 ИНН: 202563582
Ш/хв 302321860034017029905172010	
Ш/хв 302321860034017029905172011	
Ягона Газна х/в 23402000300100001010	(«Хамкорбанк» "Нодирабегим филиали
МБ ХККМ Тошкент ш.	х/р: 20208000903802564001
МФО 00014, СТИР 201122919	МФО: 00079)
Рахбар:  Ш.Шамшутдинов	Рахбар:  Ш.Рамazonов
М.у.	М.у.

Контракт нархнинг молиялаштириш графигига мувофиқ жорий баҳода ишлар босқичи қиймати кўрсатилган ҳолда бўлиниш жадвали

Жалакудук туманидаги 34241- ва 34199-сонли харбий қисмлар ҳудудидаги мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш

[illegible]

Илова 1

2022 йил 1-февралдаги 7/258 қушимча қ

2705222,758 * МИНГ СУМ

Молиялаштириш тартиби	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сунг ойлар												
	Жами	январь	февр	март	Апрел	Май	Июн	Июл.	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
2022 йил 1 январга молиялаштирилган	2400785,000												
Жорий молиялаштириш	169176,620		169176,620										
Кафолат муддати утгандан сунг молиялаштирилидиган маблағ	135261,000			28733,380									

БЮРТМАЧИ:

Бошлик:

M.Y.

Ш.Шамшутдинов

