

2021 йил “26” июлдаги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК” Навоий вилоят ҳудудий филиали билан **Таъмирлаш-тиклаш хизмати” ДУК** ўртасида тузилган 3-23 сонли шартномага илова

ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ҲАҚИДА КЕЛИШУВ № 3-23/1

Навоий шаҳри

“06” январ 2022 йил

Таъмирлаш-тиклаш хизмати” ДУК кейинги ўринларда “пудратчи” деб юритилади. Ўзининг низом асосида иш юритувчи **Б.Одилов** номидан бир томондан ва “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК” Навоий вилоят ҳудудий филиали кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади. Ўзининг низом асосида иш юритувчи **А.Бўриев** номидан, иккинчи томондан мазкур келишувни туздилар.

- 1 Тарафлар 2021 йил “26” июлдаги 3-23 сонли шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида келишдилар.
- 2 Шартномани ўзгартириш қилиниши сабаби: Узб.ВМнинг 14.01.2020 й 23-сон қарорига асосан НГМК маблағларидан молиялаштириш бўнақ (аванс) 2021 йил декабр ойида туланганлиги сабабли.
- 3 Шартноманинг 2.2- бандидаги умумий суммаси билан **216 842 630** (икки юз ун олти миллион саккиз юз қирк икки минг олти юз уттиз) сўм. 2021 йил декабр ойида **65 052 789** сўм (аванс) молиялаштирилиб берилган. Объектнинг ҳозирги шартнома суммаси **151 789 841** (бир юз эллик бир миллион етти юз саксон туккиз минг саккиз юз қирк бир) сум деб уқилсин.
- 4 Пудратчи томонидан 2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда **151 789 841** сум қилиб белгиланди.
- 5 Мазкур келишув тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Навоий вилоят Ҳазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб қучга қиради, амал қилиш муддати 31.12.2022 йил. Келишув икки нусхада тузилган бўлиб, иккаласи ҳам бир хил юридик қучга эга ва 2021 йил “26” июлдаги 3-23 сонли шартномага илова қилиниб, унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади. Мазкур келишув томонларнинг ҳар бирига бир нусхадан берилди.

ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БУЮРТМАЧИ”

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 400121860124017069902110001

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Раҳбар:

А. Бўриев

“ПУДРАТЧИ”

Таъмирлаш-тиклаш хизмати” ДУК

Манзил: Навоий ш.А.Цум савдо

маркази 3 этаж

тел 94-376-43-43

СТИР: 304 988 190

Банк номи: АТБ Ўзсаноатқурилиш

банк Навоий

минтақавий филиали

МФО: 00207

х/р: 2021 0000 4008 0054 7001

ОКЭД _____

Директор:

Б. Одилов

YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)
O'zbekiston Respublikasining 29.01.1998 yildagi "Xo'jalik yuridik va sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 21-moddasiga asosan shartnoma predmetining amaldagi qonunchilikka muvofiqiyuzasidan huquqiy ekspertiza o'tkazildi. O'tkazilgan huquqiy ekspertizadan maqsad tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnoma (bitim)ning predmeti, shartlari, tomonlarning javobgarlik masalalari hamda nizolarni hal qilish tartibi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga muvofiqligi aniqlashdan iboratdir. Shartnomaning barcha shartlari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 24 va 26-boblariga muvofiq to'liq javob beradi. Mazkur Shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq to'g'ri tuzilgan.