

Урганч тумани "Чўлобод" МФЙ ҳудудида қурилатган кўп квартирали уй-жойлар учун ички автомобиль йўллари ҳамда пешалар йўлакчалари қурилиши объекти бўйича
 Молиялаштириш ЖаДВали

№	Молиялаштириш шарти	Ишлар ҳажми	2021 йилга ажратилган лимит	Қурилиш йиллари 2021 йил												2022 йил		
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1.	Аванс тўлови (30%)																231 856,620	
2.	Қурилиш-монтаж ишлари 95%	77285,400	734212,630														502356,010	
3.	Кафолат муддати 5%																	38642,770

(Минг-сўмда)



БҲЮҲРАҲЧИ:
 Директор:
 М.У

К.Рахимов



ПУҲРАҲЧИ:
 Раҳбари:
 М.У

К.Муробов

