

Урганч тумани "Чўлобод" МФЙ ҳудудида қурилаётган кўп қаватли уй-жойлар учун ички автомобил йўллари ҳамда пидедалар йўлакчалари қурилиши объекти бўйича
 молиялаштириш ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шарти	Ишлар ҳажми	2022 йилга ажратилган лимит	Қурилиш йиллари 2022 йил												2023 йил	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Аванс тўлови (30%)				231856,620												
2.	Қурилиш-монтаж ишлари 95%	772855,400	734213,000		502356,380												
3.	Қарфолат мўддати 5%																38642,770

ПУДРАТЧИ:
 Раҳбари: _____
 М.У. _____ К. Якубов



Қ.Рахимов

