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1. Исходные положения. 
    Проект организации строительства на изготовлении и для установки металли-

ческой конструкции "Метеорологического радиолокатора WRM 200 в 
Туракурганском районе Наманганской области и создание условий для его 
обслуживания разработан на основании в целях обеспечения исполнения № ПП-

4896 от 17 ноября 2020года (прил. №8ж за 2022 год) Президента Республике 
Узбекистана», решение хокима Наманганского области от 29 апреля 2022г за №274-

6-0-Q/22, АПЗ№1714-17144224-43466 от 31.05.2022 года выданной ГУАС Наман-

ганской области и задания на проектирование заказчика - "O'zbekiston Respublikasi 

Gidrometeorologiya xizmati markazi".  

 

                                                 1.1.Функции.Радара.WRM200.. 

WRM200 - это Vaisala новый магнетронный доплеровский метеорологический 
радар С-диапазона с двойной поляризацией фирмы Vaisala. Радар 

работает либо в режиме STAR (одновременные передача и прием горизонтальной 
(H) и вертикальной (V) поляризации), либо в режиме LDR (режим 

линейной деполяризации, во время которого идет передача только H, и прием 

H и V). 
Режим STAR позволяет использовать высокочувствительный эстиматор 

мощности, что повышает возможность обнаружения на величину до 10 дБ 

по сравнению с конкурентами. В зависимости от режима переменными 

параметрами поляризации могут быть ZDR, RHOHV, PHIDP, KDP и LDR. 
При этом задача поляризационного радара заключается не только в формировании 
и отображении упомянутых выходных параметров, но прежде всего 

в расширении технических возможностей радара для предоставления рабочих 
прогнозов погоды. титульного списка проектно-изыскательских работ; 

- задания на проектирование заказчика; 
- материалов технологического, строительного, сметного и др. разделов 
проекта, разработанных проектным институтом; 
- исходных данных для разработки ПОС, представленных заказчиком; 
- материалов отчетов о топогеодезических, инженерно-геологических и 
гидрогеологических изысканиях, произведенных на площадке; 
- ШНК 3.01.01-03. Организация строительного производства; 
- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений; 
-        КМК 2.01.07-97. Нагрузки и воздействия;  
- КМК 3.01.02-00. Техника безопасности в строительстве; 
- Методических указаний по разработке проектов организации 
строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового 
метода:  
- Справочника грузоподъемных кранов, Москва, 1974;  
- Справочника строителя «Организация строительного производства», 
Москва, 1987;  
- Организация строительства А.Литвинов, Москва, Стройиэдат,1974. 
ПОС является обязательным документом для заказчика, подрядных 

организаций, а также организаций, осуществляющих - финансирование и 



материально-техническое обеспечение строительства, включает в себя расчетные и 
графические материалы, по объектные расчеты объемов работ и материалов.  

 

2.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ 

УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участок строительства 
расположен 

территории ММТП “Исоқхон Тўра Ибрат” в 
контуре135 Туракурганского района Наман-

ганской области. 
рельеф участка 

 Сравнительно ровный 

уровень грунтовых вод  
Не вскрыты на глубине 10 метров.  

глубина промерзания (10-50 лет) 0,54-0,63 м 

сейсмичность: 
а) района строительства 

б) площадки строительства 

8 баллов 

8 баллов 

грунты  
Грунты на исследуемом участке незасолен-

ные. Величина плотного остатка 

грунтов изменяется в пределах 2300-2500 

мг/кг; содержание ионов Cl’ изменяется 
200-270мг/кг; ионов SO4 “ 1110-1600 мг/кг. 

Исходя из типа грунтов, литологического 
строения, физических, прочностных и де-

формационных свойств грунтов в разведан-

ной толще выделен два инженерно геологи-

ческий элемент (ИГЭ). 
Первый инженерно-геологический элемент 
(ИГЭ-1)- Галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем до 30%. Обломки 
состоят из осадочных и 

изверженных пород разной окатанности. 
Вскрытая мощность элемента до 

8,5м. 
Расчетное сопротивление 
крупнообломочных грунтов, 
галечник Rо-600 кПа; Ен-50 МПа; Рн-1,95 

т/м3;φ- 41о. 
 

Просадочность Непросадочные.  
С сетью дорог общего пользова-

ния  площадка связана  Дорогой Северной обводной (кольцевой). 
3.Структура строительно-монтажной организации осуществляющей 

строительство. 
Строительство будет осуществлять  По тендеру  

Бетон и раствор  центролизованная 



Вывоз излишнего (недостающего) 
грунта 

До 1 км 

Данный проект предназначен для строительства во II климатическом 
районе со следующими данными: 

-расчетная зимняя температура наружного воздуха - 14ºС; 
-вес снегового покрова -0,5 кПа (50 кгс/м2); 

-скоростной напор ветра- 0,38 кПа (38 кг/м2); 

-класс ответственности зданий и сооружений - II; 
-степень огнестойкости II; 
-степень долговечности II.  

 

Данный проект предназначен для строительства во II климатическом районе 
со следующими данными: 

-расчетная зимняя температура наружного воздуха - 14ºС; 
-вес снегового покрова -0,5 кПа (50 кгс/м2); 

-скоростной напор ветра- 0,38 кПа (38 кг/м2); 

-класс ответственности зданий и сооружений - II; 
-степень огнестойкости II; 
-степень долговечности II.  

4.1.Основных проектируемых зданий и сооружений. 

     а) АБК одноэтажное, в плане представляет собой прямоугольную форму с 
размерами в осях: 7,8,х7,5 м. Высота от пола до потолка составляет 2,6 м. 
Конструктивная схема из блок-контейнера с размерами 6050х2550х2800. 
     б) вышка (металлоконструкция), в плане представляет собой квадратную 
форму с размерами в осях: 6,4х6,4 м. 
Высота от уровня земли до нижней отметки метео локатора составляет 22,85 
м. Конструктивная схема состоит из уголков и швеллера включает в себя 9 
яруса (или уровней). Первый ярус представляет собой наклонные стойки из 
уголков (125х12) с раскосами, опирающийся на отдельно стоящие фунда-

менты и выполняют функцию основной опоры вышки. Высота яруса-1 сос-

тавляет 4,8м. Второй ярус также состоит из уголков(100х12) из 6 уровней, 
высота каждого яруса -2,4м. 
На третьем яруса расположена площадка с металлическим ограждением по 
периметру и будкой в центре. Будка представляет собой лёгкую конструк-

цию из сэндвич панелей с утеплением и выполняет функцию серверной, вы-

сота яруса 2,1м. 
Ярус-4 предназначен для крепление метео локатора, локатор опирается на 

металлическую конструкцию из швеллера круглой формой в плане. 
ограждение представляет собой сетчатую форму на металлических стойках с 
размерами высотой 1,7 м. 
в) КПП одноэтажное, в плане представляет собой прямоугольную форму с 
размерами в осях: 3,0,х4,0 м. Высота от пола до потолка составляет 3,0 м. 
г) наружного ограждение территории представляет собой бетонную панель 
на ж/б сердечниках с размерами высотой 2,0 м. 
д) выгребная яма емкостью 5м3 подземная, в плане представляет собой пря-

моугольную форму с размерами в осях: 2,3х2,3 м. Высота от пола до потолка 
составляет 2,8 м. 
 



 

 

4.2. Основные положения по организации строительства и поточных 
методов производства работ.  

Строительство ведется комплексным потоком. В комплексный поток 
включают работы по возведению всех постоянных сооружений, входящих в состав 
строящегося зданиям и т.п., которые строятся в подготовительный период. 

Подготовительный период строительства, в течение которого выполняются 
работы по устройству временных и постоянных сооружений используемых для 
нужд строительства, осуществляется следующими объектными  потоками: 

а) подготовка территории площадки к строительству; 
б) внешнее электроснабжение; 
в) внутриплощадочный водопровод и канализация, ЛЭП; 
г) временные здания и сооружения; 
д) автодороги и площадки. 
е) благоустройство территории 

При этом максимально используются постоянные дороги, здания, 
инженерные сети, построенные в необходимом объеме в подготовительный период. 

Временные здания и сооружения используются преимущественно сборно-

разборные и контейнерные. 
Комплексный поток строительства состоит из ряда объектных потоков, в том 

числе по планировке территории, прокладке инженерных сетей, устройству дорог, 
благоустройству территории. Объектные потоки разбиваются по участкам в 
определенной технологической последовательности, определяемой характером 
выполняемых работ. 

Календарный план строительства построен исходя из следующих условий:  
- равномерного освоения, выделенных капитальных вложений по месяцам 

строительства; 
- создания нормальных условия эксплуатации, вводимых объектов за счет 

своевременного строительства дорог, инженерных сетей выполнения работ по 
благоустройству;                                                

- своевременной и планомерной сдачи объектов в эксплуатацию к 
равномерной потребности в материально-технических и людских ресурсах; 

- долгосрочности потока и непрерывной ритмичности загрузки комплексных 
бригад.  

В составе каждого объектного потока намечают специализированные потоки, 
количество которых зависит от объемно-планировочных и конструктивных 
решений.  

5.  Методы производства основных строительных и монтажных работ. 
Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 
До начала работ подготовительного периода проводят следующие 

организационные мероприятия: 
- Разрабатывают и утверждают рабочий проект со сводными сметными 

расчетами. 
-Решают вопрос обеспечения строительства материалами, конструкциями и 

деталями. 
-Назначают строительные, монтажные и специализированные организации 

для возведения объекта. 



- Отводят территорию для строительства. 
В подготовительный период возводят инвентарные здания, начинают 

прокладывать инженерные сети, осуществляют вертикальную подготовку 
территории. 

В основной период строительства взводят комплекс объектов и продолжают 
работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций. 

Подъездную автодорогу также необходимо построить в подготовительный 
период. На площадке строительства предусматривается построить сразу 
постоянные автодороги и использовать их во время строительства. 

5.1. Геодезические работы в строительстве. 
Геодезические работы при строительстве объектов должны выполняться в 

объеме и с точностью, обеспечивающих соответствие геометрических параметров и 
размещение объектов строительства проекту и требованиям строительных норм и 
правил. 

В состав геодезических работ по КМК 3.01.03-97 входят. 
Создание геодезической разбивочной основы для строительства.   
Производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства. 
Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных 

работ. 
Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями строящихся 

зданий и сооружений. 
Создание геодезической разбивочной основы для строительства и 

обеспечение геодезических наблюдений за перемещениями и деформациями 
строящихся зданий и сооружений являются функциями заказчика. 

Производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства и 
геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ 
входят в обязанность генподрядчика. 

Геодезическую разбивочную основу для определения положения объекта 
строительства в плане следуют создавать в виде:   

а) строительной сетки продольных и поперечных осей, определяющих 
положение на местности основных зданий и сооружений и их габариты; 

б) красных линий, продольных и поперечных осей, определяющих положение 
на местности и габариты зданий;    

в) сетей триангуляции с привязанными к ним основными осями сооружений; 
г) полигонометрических или теодолитных ходов вдоль трасс и осей со-

оружений для строительства дорог, труб проводов и других линейных сооружений. 
Геодезическую разбивочную основу для определения положения объекта 

строительства по высоте следует создавать в виде замкнутых полигонов или 
отельных ходов так, чтобы отметки были получены не менее, чем от двух реперов и 
государственной или местного значения сети. 

Геодезическая разбивочная основа должна быть выполнена с учетом: 
- обеспечения взаимной увязки всех пунктов в плане и по высоте прямой 

видимости между смежными пунктами; 
- обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты; 
- геодезических, температурных, электромагнитных и динамических 

процессов и взаимодействий в районе строительства, которые могут оказать 
неблагоприятные влияния на качестве измерений; 

- возможности использования создаваемой геодезической разбивочной 



основы в процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и 
реконструкции. Построение геодезической разбивочной основы принимается в 
соответствии со СНиП 3.01.03 – 97. 

5.2. Земляные работы. 
Земляные работы должны выполняться согласно КМК 3.02.01-97 «Земляные 

сооружения», Правилами производства и приемки  работ и КМК 3.01.02-00 

«Техника безопасности в строительстве». 
Рытье котлована под фундаменты зданий и траншей под коммуникации 

выполняются механизированной бригадой, обеспеченной всеми необходимыми 
землеройными машинами. Эта же бригада выполняет все работы по вертикальной 
планировке. 

Объем земляных работ составляет:  
          -Выемка1490  м3. 

 -Насыпь - 374м3. 

Объем недостающего грунта составляет 0,0 м3. 

Рытье котлована (траншеи) под фундаменты выполняется экскаватором Э 
303Б емкость ковша 0,4 м3. Траншеи под подземные коммуникации 
разрабатываются экскаватором Э 303Б с обратной лопатой. Зачистка дна 
котлованом и траншей производится вручную. Обратную записку грунта и работы 
по вертикальной планировке        осуществляют бульдозером Д –535 на тракторе Т-

54. Основание фундаментов трамбовать тяжелыми трамбовками с доведением 
объемного веса скелета грунта до нижней границы уплотненного слоя. 

Работы в зимних условиях должны выполняться по разработанному проекту 
производства работ. После выполнения планировочных работ необходимо 
произвести тщательную разбивку осей строящегося здания. 

При производстве земляных работ необходимо строго следить за качеством 
выполняемых работ согласно СНиП 3.02.01-83. 

5.3. Бетонные и железобетонные работы. 
Бетонные и железобетонные работы производятся в соответствии с рабочими 

чертежами сооружений, конструкций с соблюдение требований КМК 2.03.01-96 

«Бетонные и железобетонные конструкции», КМК 3.01.02-00 «Техника 
безопасности в строительстве», КМК 2.03.05-97 «Металлические конструкции». 

Ведение однородных бетонных и железобетонных работ предусматривается 
поточно с разбивкой по захваткам, участкам с применением инвентарных лесов, 
подмостей и настилов. 

Бетонные работы в зимних условиях при среднесуточной температуре 
наружного воздуха ниже +50 и минимальной суточной температуры ниже 00 С 
должен производиться в соответствии с проектом производства работ. 

Приемка арматуры производства бетонных работ, бетонную смесь 
укладывают бадьями емк. 025 м3, при помощи , башенного крана. 

До начала монтажа сборных конструкций должны быть выполненные 
подготовительные работы, предусмотренные ШНК 3.01.01.03 «Организация 
строительного производства». 

Монтаж сборных железобетонных конструкций должен осуществляться в 
последовательности, определяемой проектом производства работ. Монтаж 
конструкций вести при помощи башенного крана. 

Выбор кранов и других монтажных механизмов произведен с учетом 
количества, размеров и веса монтируемых элементов, конфигурации возводимых 



сооружений, темпов монтажа и особенностей условий строительства. 
Для погрузочно-разгрузочных работ принимаем башенный краны, которые 

будут вести монтаж. 
5.4. Кирпичная кладка. 

Кирпичная кладка производится с соблюдение требований КМК 2.03.07-98. 

«Каменные конструкции» и КМК 3.01.02-00. «Техника безопасности в 
строительстве». 

До начала кладки необходимо очистить рабочие места и стены от 
строительного мусора и обеспечить свободный доступ к ним; установить 
инвентарные подмостки, поднять на рабочие места кирпич на поддонах, расставить 
растворные ящики.  

Запас кирпича на рабочем месте принимается из расчета двухчасовой 
потребности. Растворные ящики на рабочем месте заполняются за 10-15 мин. До 
начала кладки. Кирпичную кладку рационально выполнять совместно с монтажом 
сборных железобетонных конструкций. Кладка стен выполняется делянками. 
Количества делянок на захватке принимается по числу звеньев каменщиков  с 
учетом численности звеньев и квалификации каменщиков. 

5.5. Кровельные работы. 
Кровельные работы осуществляются в соответствии с проектом производства 

работ. Производство работ осуществляется захватками в направлении навстречу 
подаче материалов, избегая использования готовых участков покрытий при 
транспортировании материалов. Работу по устройству кровельных покрытий ведут 
поточным методом, начиная с устройства утеплителя.  

До покрытия скатов выполняются все  подготовительные работы по обделке 
свесов, водосточных воронок, труб и по установке настенных желобков. 

Кровельные работы производятся в соответствии со КМК 2.03.10-95 «Кровли, 
гидроизоляция, пар изоляция и теплоизоляция», а также КМК 3.01.02-00 «Техника 
безопасности в строительстве».     

5.6. Отделочные работы. 
К отделочным работам относятся: установка столярных изделий, остекление, 

оштукатуривание, отделка сопряжений, облицовка, малярные процессы и 
устройство покрытий полов. 

Выполнение отделочных процессов ведется поточным методом с 
комплексной механизацией, использованием передвижных установок, 
электрифицированного инструмента и методов научной организации труда. 
Малярные работы предусмотрено выполнять механизированным способом, кроме 
масляной окраски оконных переплетов. 

В зимних условиях внутренние штукатурные работы необходимо выполнять 
при температуре помещения не ниже +100С. 

Для обеспечения высокого качества работ важно своевременно выполнить 
полный комплекс мероприятий, направленных на предупреждение брака, начиная 
от приемки материала, правильного складирования и хранения и кончая 
подготовкой объекта к эксплуатации. 

При отделочных работах руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия» и КМК  3.01.02-00 «Техника безопасности 
в строительстве». 

6.1. Потребность в основных строительных машинах и механизмах.  
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определяется 



по формуле:                             
                               О общ. · У 

  М = ——————— 

                              100 · П час · р.      

Гд е, М -  среднесписочное количества машин ( в шт. или в единицах 
измерения главного параметра) ;   

О общ – объем работ данного вида в физических измерениях (м.з.т); 
У - доля работы выполняемых машинами принятого вида в общем объеме  

работ (в %); 
П час.р.  – Часовая  (средняя за соответствующий период времени)         

производительность одной машины или производительность, приходящая на 
единицу измерения глазного параметра (на I м3 емкости ковша на I тн. 
грузоподъемностью и т.п.) в физических измерениях объема работ;  

Кв – коэффициент использования внутреннего времени ;  
Т -    рабочее время одной машины за соответствующий рабочий период 

времени в часах. (результаты расчетов приведены в таблице). 
6.2.  Потребность в транспортных средствах. 

Потребность в автотранспортных средствах по максимальному годовому 
грузообороту к планируемой средне-годовой производительности автомашин в 
т.км. 

Расстояние перевозок строительных материалов, полуфабрикатов, изделий 
принято в соответствии с данными генподрядной строительной организации. 

Для определения основного состава автотранспортных средств при перевозке 
строительных материалов и конструкций необходимо определить общий 
грузооборот строительства в тонно-километрах на основании данных сводной 
ведомости материалов, изделий, конструкций, распределенных по годам 
строительства и схемы перевозки грузов. 

Расчет сводится в таблицу 

(«рекомендации по методике составления ПОС и ППР ЦНИИИОМТП») 

 

№ 

п/п 
Наименование груза 

Ед.и
зм 

Вес 

ед. 
изм 

Кол-во 
мате- 

риала 

Общий 
вес, т 

Дальность 
перевозок, 

км 

Грузоо- 

борот 

т /км 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

1 АЛЮКАФОН М2 50,900    50  

2. АНКЕР ЗАБИВНОЙ ШТ 6,000    50  

3. Анкерные детали из 
прямых или гнутых 
круглых стержней с 
резьбой в комплекте с 
шайбами и гайками или 
без них), поставляемые 
отдельно 

т 0,004    20  

4. АНКЕРНЫЙ БОЛТ ШТ 16,000    20  

5.   Асбест шнур д.6 мм м 12,000    5  

5. Асфальтобетонная смесь 
плотная мелкозернистая 

т 
136,73

3 
  

 5  

6. Бетон тяжелый класса 
В12,5 /М-150/ фракции 5-

20 мм 

м3 47,017   

 5  



7. Бетон тяжелый класса В15 
/М-200/ фракции 5-20 мм 

м3 28,368   
 20  

8. Бетон тяжелый класса В20 
/М-250/ фракции 5-20 мм 

м3 42,024   
 50  

8/1. Бетон тяжелый класса 
В7,5 /М-100/ фракции 5-20 

мм 

м3 42,086   

 50  

9. Бетон тяжелый, класс В 15 
(М200) 

м3 0,330   
 20  

10. Бирки маркировочные 100

шт 
1,076   

 20  

11. Битум т 0,028    -  
12. Битумы нефтяные 

дорожные жидкие класс 
МГ и СГ 

т 0,998   

- 10  

13 Битумы нефтяные 
строительные марки БН-

70/30 

т 0,008   

  

 

14 Битумы нефтяные 
строительные марки БН-

90/10 

т 0,043   

  

 

15 БОЛТ АНКЕРНЫЙ ШТ 10,000      
16 БОЛТ М12 ШТ 20,000      
17 Болты анкерные шт 

138,00

0 
  

  
 

18 Болты с гайками и 
шайбами для санитарно-

технических работ, 
диаметром 12 мм 

т 0,007   

  

 

19 Болты строительные с 
гайками и шайбами 

кг 11,779   
  

 

20 Болты строительные с 
гайками и шайбами 

т 0,020   
  

 

21 Брезент м2 0,015      
22 Брус деревянный м3 0,418      
23 БРУСЧАТКА М 

252,00

0 
  

  
 

24 ВЕНТИЛ ЗАПОРНЫЙ 
МУФТОВЫЙ Д-20ММ 

ШТ 3,000   
  

 

25 ВЕНТИЛ ЗАПОРНЫЙ 
МУФТОВЫЙ Д-25ММ 

ШТ 1,000   
  

 

26 ВЕНТИЛ ЗАПОРНЫЙ 
МУФТОВЫЙ Д-40ММ 

ШТ 2,000   
  

 

27 вентиль д. 15 мм шт 3,000      
28 вентиль д. 20 мм шт 80,000      
29 вентиль д. 25 мм шт 2,000      
30 Ветошь кг 0,009      
31 Винты самонарезающие шт 

1662,0

00 
  

  
 

32 Винты самонарезающие 
4,8x35 мм 

шт 82,931   
  

 

33 Винты самонарезающие 
оцинкованные 

т 0,001   
  

 



34 Винты самонарезающие 
СМ1-35 

т 0,005   
  

 

35 ВОДОСТОЧНЫЕ 
ВОРОНКА ИЗ 
ОЦЕНКОВАННЫЙ 
СТАЛИ 

ШТ 6,000   

  

 

36 ВОДОСТОЧНЫЕ 
КОЛЕНА ИЗ 
ОЦЕНКОВАННЫЙ 
СТАЛИ 

ШТ 18,000   

  

 

37 ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ 
ИЗ ОЦЕНКОВАННЫЙ 
СТАЛИ 

М 36,700   

  

 

38 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОДНОКЛАВИШНЫЙ 
ДЛЯ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКИ, ТИП С-1-02-

6/220 

ШТ 6,000   

  

 

39 Вытяжные клепки шт 
831,00

0 
  

  
 

40 Гвозди строительные т 0,046      
41 Гвозди строительные с 

плоской головкой 1,8х60 
мм 

т 0,002   

  

 

42 Гвозди толевые круглые 
3,0х40 мм 

т 0,002   
  

 

43 Гвоздь усиленный кг 0,065      
44 Герметик акриловый, 

300мл 
шт 9,892   

  
 

45 Гибкий шланг с 
внутренней резьбой 1/2F 

шт 7,000   
  

 

46 Гибкий шланг с 
внутренней резьбой 
110ММ 

шт 1,000   

  

 

47 Гибкий шланг с 
внутренней резьбой 
50ММ 

шт 2,000   

  

 

48 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 
ПЕНОПЛЕКС ТОЛ 20 
ММ 

М2 45,450   

  

 

49 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,010      
50 Гипсокартонная плитка 

"KNAUF" 
М2 49,855   

  
 

51 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, 

ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 0,017   

  

 

52 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА А-

III ДИАМЕТРОМ 10 ММ 

Т 0,006   

  

 

53 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Т 0,488   

  
 



ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА А-

III ДИАМЕТРОМ 12 ММ 

54 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА А-

III ДИАМЕТРОМ 14 ММ 

Т 0,084   

  

 

55 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА А-

III ДИАМЕТРОМ 16-18 

ММ 

Т 0,021   

  

 

56 ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА А-

III ДИАМЕТРОМ 8 ММ 

Т 0,004   

  

 

57 Гравий для строительных 
работ фракции 40-70 мм 

м3 2,768   
  

 

58 ГРАВИЙНО 
ПЕСЧАННЫЙ СМЕС 

М3 
177,18

4 
  

  
 

59 Грунтовка т 0,012      
60 Грунтовка битумная т 0,001      
61 Грунтовка ГФ-021 красно-

коричневая 
т 0,004   

  
 

62 Грунтовка на основе 
микрокальцита 

кг 17,354   
  

 

63 Грунтовки масляные, 
готовые к применению 

т 0,001   
  

 

64 ДВЕРНЫЕ БЛОК ИЗ 
МДФ 

М2 6,720   
  

 

65 Дверные блоки из 
алюминиевого профиля 

м2 9,737   
  

 

66 ДЕРЖАТЕЛЬ С 
ЗАЩЕЛКОЙ И 
ДЮБЕЛЯМИ ДЛЯ ТРУБ 
Д-16ММ 

М 50,000   

  

 

67 Детали деревянные лесов м3 0,017      
68 Детали закладные и 

накладные 
т 0,671   

  
 

69 Детали лесов стальные т 0,065      
70 Диск полировочный д 125 

мм 
шт 3,471   

  
 

71 ДЛЯ НАСАДКИ G1/2 ШТ 2,000      
72 Дождеватель Hunter PRO 

Spray для полива 
ШТ 

111,00

0 
  

  
 

73 Доски обрезные хвойных 
пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, 
толщиной 25 мм, III сорта 

м3 0,522   

  

 

74 Дюбели кг 0,090      
75 Дюбели для пристрелки 10ш 5,508      



т 

76 Дюбели пластмассовые с 
шурупами 12х70 мм 

10 

шт 

643,71

5 
  

  
 

77 Дюбели распорные 100

шт 
0,163   

  
 

78 Дюбели распорные 
полиэтиленовые 

10 

шт 
0,800   

  
 

79 Дюбели распорные 
полиэтиленовые 6х30 мм 

10 

шт 
13,150   

  
 

80 Дюбели типа "К" 6/35 шт 
236,00

4 
  

  
 

81 Дюбель шт 
109,51

2 
  

  
 

82 Дюбель-пробки дл. 65 мм шт 
143,00

0 
  

  
 

83 Железабетонная 
приставка длиной 3,6м 
под КТПС 

шт 2,000   

  

 

84 Заглушка д. 110 мм шт 1,000      
85 ЗАГЛУШКА 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ШТ 1,000   

  
 

86 ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ 
ЭЛЛЕПТИЧЕСКАЯ 
25Х3,0 

ШТ 1,000   

  

 

87 Заглушка торцевая для 
пластикового плинтуса 

шт 8,000   
  

 

88 Заглушки 
полипропиленовые д.25 
мм 

шт 7,000   

  

 

89 Зажим апаратный А2А шт 6,000      
90 Зажим ПА шт 12,000      
91 Зажим ПС-2 шт 4,000      
92 ЗАЗЕМЛЯЮШИЙ 

ПРОВОДНИК 
М 18,850   

  
 

93 Закладные детали из 
алюминиевого профиля 
размером 60х27х0,6 

м 17,708   

  

 

94 Звукоизоляционная 
подложка под паркет 2 мм 

м2 35,975   
  

 

95 Зонт диам. 110 шт 1,000      
96 Известь строительная 

негашеная комовая, сорт 1 
т 0,369   

  
 

97 Изолятор ПС-70 шт 12,000      
98 Изолятор ШФ-10Г шт 5,000      
99 Кабели силовые с 

алюминиевыми жилами в 
ПВХ изоляции и оболочке 
АВВГ 4Х10 

1000

М 
0,140   

  

 

100 Кабели силовые с 
алюминиевыми жилами в 
ПВХ изоляции и оболочке 
АВВГ 4х16 

1000

М 
0,280   

  

 

101 КАБЕЛЬ КАНАЛ 
16Х16ММ 

М 10,000   
  

 



102 Кабель оптический 8 
волокон LOC-K-2.6-08 

ЗЕМЛЕ 

1000

М 
0,190   

  

 

103 Кабель оптический 8 
волокон LOC-K-2.6-08 

ПОДВЕСНОЙ 

1000

М 
1,350   

  

 

104 КАБЕЛЬ С МЕДНЫМ 
ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГнг 
2Х4 

1000

М 
0,005   

  

 

105 КАБЕЛЬ С МЕДНЫМ 
ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГнг 
3Х1,5 

1000

М 
0,107   

  

 

106 КАБЕЛЬ С МЕДНЫМ 
ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГнг 
3Х2,5 

1000

М 
0,213   

  

 

107 КАБЕЛЬ С МЕДНЫМ 
ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГнг 
3Х4 

1000

М 
0,012   

  

 

108 КАБЕЛЬ С МЕДНЫМ 
ЖИЛАМИ В ПВХ ВВГнг 
5х6 

1000

М 
0,010   

  

 

109 Кабель связи телефонный 
ТРП 1х2Х0,5 

1000

М 
0,045   

  
 

110 КАБЕЛЬНЫЙ 
РЕМИШОК СИП35-95 

ШТ 28,000   
  

 

111 Камни бортовые м 
555,00

0 
  

  
 

112 Канифоль сосновая кг 0,004      
113 Катанка горячекатаная в 

мотках диаметром 6,3-6,5 

мм 

т 0,016   

  

 

114 Кирпич керамический 
обыкновенный 
морозостойкий М-75 

1000

шт 
5,713   

  

 

115 Кислород технический 
газообразный 

м3 10,492   
  

 

116 Клей "Бустилат" т 0,002      
117 Клей "Перлфикс", 

КНАУФ 
кг 84,792   

  
 

118 Клей 88-СА кг 0,005      
119 Клей для облицовочных 

работ (сухая смесь) т 0,049   
  

 

120 Клей для паркетных швов л 1,174      
121 Клей плиточный 

"Старатель-стандарт" 
кг 63,495   

  
 

122 Клинья деревянные шт 68,400      
123 Клипса пластиковая д-

20мм 
шт 96,000   

  
 

124 Клипса пластиковая д-

25мм 
шт 20,000   

  
 

125 Клипса пластиковая д-

32мм 
шт 10,000   

  
 

126 КЛИПСА 
полипропиленовые д. 20 шт 9,000   

  
 



мм 

127 КЛИПСА 
полипропиленовые д. 25 
мм 

шт 14,000   

  

 

128 Колер кг 0,868      
129 Колпочок К-6 шт 5,000      
130 КОЛЦО ОПОРНЫЙ 

КЦО-1 
шт 1,000   

  
 

131 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 
10-6 

ШТ 1,000   
  

 

132 Кольца стеновые КЦ 15-6 ШТ 1,000      
133 Кольца стеновые КЦ 15-9 ШТ 1,000      
134 Кольцо опорное КО-6 

(КЦО-1), ГОСТ 8020-90, 

серии 3.900 (размеры - д. 
840) 

ШТ 1,000   

  

 

135 КОМПЛЕКТ 
ПРОМЕЖУТЕЧНЫЙ 
ПОДВЕСКИ 

ШТ 28,000   

  

 

136 Конструкции из 
цилиндров 
минераловатных на 
синтетическом 
связующем 

м3 1,342   

  

 

137 КОРОБКА 
КОМУТАЦИОННАЯ УК-

2П 

ШТ 5,000   

  

 

138 КОРОБКА 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО 
ГОСТ 7397-76 И 
ШТЕПСЕЛЬНЫХ 
РОЗЕТОК ПО ГОСТ 
7396-76 ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ 
СКРЫТОЙ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, 
ТИП Л48УХЛЗ 

1000

ШТ 
0,030   

  

 

139 КОРОБКИ 
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАСТМАССОВЫЕ, 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 
1Р31, ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ, 
ПРОТЯЖКИ И 
ОТВЕТВЛЕНИЯ 
ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 
ДО 4 ММ2 ИЛИ 
СКРЫТЫХ И 
ОТКРЫТЫХ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДОК: 
ДИАМЕТРОМ 80 ММ, 
ВЫСОТОЙ 20 ММ, ТИП 

1000

ШТ 
0,016   

  

 



У194 УХЛ2 

140 Кран воздухоспускной 
ручной для радиаторов 
центрального отопления 
(кран Маевского) Ду-10 

мм, Ру-6 латунь, до 
+130С, ТУ У 29.1-

31940558-009:2005 

шт 14,000   

  

 

141 Краска кг 1,161      
142 Краски 

водоэмульсионные 
т 0,135   

  
 

143 Краски для наружных 
работ черная, марок МА-

015, ПФ-014 

т 0,002   

  

 

144 Краски масляные готовые 
к применению для 
внутренних работ 

т 0,082   

  

 

145 Краски масляные 
земляные МА-0115 

мумия, сурик железный 

т 0,001   

  

 

146 Краски сухие для 
внутренних работ 

т 0,017   
  

 

147 Краски цветные, готовые 
к применению для 
внутренних работ МА-25 

голубая, оранжево-

бежевая 

т 0,001   

  

 

148 КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА ШТ 2,000      
149 КРОНШТЕЙН ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ 
РАДИАТОРОВ 

ШТ 28,000   

  

 

150 Кронштейны КР1-РС для 
радиаторов стальных 
спаренных 

ком
пл 

2,343   

  

 

151 Круг отрезной шт 0,306      
152 Лак битумный БТ-123 т 0,001      
153 Лак водно-дисперсионный 

"STONEMIX" на основе 
акрила 

кг 32,973   

  

 

154 Ламинированное 
напольное покрытие типа 
PERGO 

м2 36,681   

  

 

155 Лента армирующая м 
136,89

0 
  

  
 

156 Лента бумажная для 
повышения 
трещиностойкости стыков 
ГКЛ и ГВЛ 

м 
117,29

6 
  

  

 

157 Лента бутиловая м 39,330      
158 Лента разделетельная м      

 

 При перевозке штучных грузов на расстояние менее 30 км экономичнее 
использовать полуприцепы, а на большие расстояния – прицепы. 



 Расчет потребности строительства в автотранспортных средствах может быть 
произведен по формуле: 

Σ р · Кг 

Nc = —————————— 

                                             Т год ·   h  · K · d                           

 («Справочник по проектирование организации строительства») где: 
 Nс - списочный состав автопарка в шт;т  
 Σ р - суммарный объем грузоперевозок в т.км. ; 
 Кг - коэффициент неравномерности грузоперевозок    по годам,  

             принимаемый равным 1,1; 
 Тгод - продолжительность грузоперевозок в годах ; 
 К - средний для парка коэффициент пробега, принимаемый равным            
                      0,45 тыс. км;   
 d - грузоподъемность автотранспорта. 
  

6.3. Общая потребность в основных строительных и дорожных машинах. 
 

№ 

п/п 

Наименование машин и 

механизмов 

Тип, 
марка 

Характе-

ристика 

Кол-во 
шт 

1. 2. 3. 4 5. 

А. СТРОИТЕЛьНЫЕ МЕХАНИЗМЫ: 
1 Автогидроподъемники высотой 

подъема 12 м 
маш.-ч 0,919 

1 

2 Автогрейдер "КАМАЦУ" 149 квт 
(200 л.с.) маш.-ч 2,779 

1 

3 Автогрейдеры среднего типа 99 
(135) кВт (л.с.) маш.-ч 1,583 

1 

4 Автомобили-самосвалы 
грузоподъемностью до 10 т 

маш.-ч 0,110 
1 

5 Автомобили-самосвалы 
грузоподъемностью до 20 т 

маш.-ч 105,514 
4 

6 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 13,776 4 

7 Агрегаты для сварки 
полиэтиленовых труб 

маш.-ч 17,464 
1 

8 Агрегаты окрасочные высокого 
давления для окраски 
поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 

маш.-ч 0,032 

1 

9 Агрегаты сварочные двухпостовые 
для ручной сварки на тракторе 79 
кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 1,474 

1 

10 Агрегаты сварочные ОМIСRОN маш.-ч 1,555 1 

11 Агрегаты сварочные передвижные 
с номинальным сварочным током 
250-400 А с бензиновым 
двигателем 

маш.-ч 21,146 

1 

12 Аппараты для газовой сварки и маш.-ч 11,637 1 



резки 

13 Бензопилы маш.-ч 0,095 3 

14 Бульдозер Т-140 мощностью 102 
(140) кВт (л.с.) маш.-ч 0,124 

1 

15 Бульдозеры при работе на других 
видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 59 (80) кВт 
(л.с.) 

маш.-ч 0,346 

2 

16 Бульдозеры при работе на других 
видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 96 (130) кВт 
(л.с.) 

маш.-ч 2,802 

2 

17 Бульдозеры при работе на других 
видах строительства 79 (108) кВт 
(л.с.) 

маш.-ч 20,994 

3 

18 Вибраторы глубинные маш.-ч 17,536 1 

19 Вибраторы глубинные 
пневматические 

маш.-ч 0,023 
1 

20 Вибраторы поверхностные маш.-ч 0,504 1 

21 Гудронаторы ручные маш.-ч 4,444 1 

22 Дрели электрические маш.-ч 64,350 1 

23 Дрель-перфоратор электрическая маш.-ч 1,555 1 

24 Катки вибрационные "VIBROM" 
20 т 

маш.-ч 12,988 
1 

25 Катки дорожные 30 т HAMM 35 
S/N 

маш.-ч 0,520 
1 

26 Катки дорожные прицепные 
кулачковые 8 т 

маш.-ч 0,096 
1 

27 Катки дорожные самоходные 
гладкие 5 т 

маш.-ч 0,934 
2 

28 Катки дорожные самоходные 
гладкие 8 т 

маш.-ч 0,099 
2 

29 Катки дорожные самоходные 
комбинированные 13 т HAMM ND 
110 S/N 

маш.-ч 2,736 

2 

30 Катки дорожные самоходные 
комбинированные больших 
типоразмеров типа катков фирмы 
"BOMAG" с рабочей массой от 8,8 
до 9,2 т 

маш.-ч 3,340 

 

31 Катки дорожные самоходные на 
пневмоколесном ходу 30 т 

маш.-ч 1,855 
 

32 Катки самоходные дорожные 
вибрационные типа "DYNAPAC", 
"HAMM", "BOMAG", 10 т 

маш.-ч 0,774 

 

33 Катки самоходные дорожные 
вибрационные типа "DYNAPAC", маш.-ч 0,876 

 



"HAMM", "BOMAG", 13 т 

34 Катки самоходные дорожные 
вибрационные типа "DYNAPAC", 
"HAMM", "BOMAG", 8 т 

маш.-ч 1,741 

 

35 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 
м3/мин 

маш.-ч 26,110 

1 

36 Котлы битумные передвижные 
1000 л 

маш.-ч 0,417 
1 

37 Котлы битумные передвижные 400 
л 

маш.-ч 27,755 
1 

38 Краны башенные при работе на 
других видах строительства 8 т 

маш.-ч 12,049 
1 

39 Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства 10 т 

маш.-ч 234,845 1 

40 Лебедки ручные и рычажные, 
тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) маш.-ч 0,910 

 

41 Лебедки электрические, тяговым 
усилием 156,96 (16) кН (т) маш.-ч 7,182 

 

42 Машины бурильно-крановые на 
автомобиле глубиной бурения 3,5 
м 

маш.-ч 3,990 

1 

43 Машины бурильно-крановые на 
тракторе 66 (90) кВт (л.с.) 
глубиной бурения 1,5-3 м 

маш.-ч 0,382 

1 

44 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 80,514 2 

45 Машины шлифовальные 
электрические 

маш.-ч 11,050 
2 

46 Молотки бурильные легкие при 
работе от передвижных 
компрессорных станций 

маш.-ч 0,220 

2 

47 Молотки при работе от 
передвижных компрессорных 
станций отбойные пневматические 

маш.-ч 0,039 

1 

48 Ножницы электрические маш.-ч 1,450 1 

49 Перфораторы электрические маш.-ч 84,835 1 

50 Пила электрическая цепная маш.-ч 0,493  

51 Пилы дисковые электрические маш.-ч 114,239  

52 Подъемники гидравлические 
высотой подъема 10 м 

маш.-ч 11,763 
 

53 Подъемники мачтовые 
строительные 0,5 т 

маш.-ч 0,069 
1 

54 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 
315-500 А 

маш.-ч 8,541 

1 



55 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 1,837  

56 Растворонасосы 3 м3/ч маш.-ч 2,412  

57 Растворосмесители передвижные 
65 л 

маш.-ч 0,220 
 

58 Резчики швов дисковые маш.-ч 0,170  

59 Сварочные аппараты ручные для 
сварки пластиковых труб 

маш.-ч 2,633 
 

60 Скреперы прицепные (с 
гусеничным трактором) при работе 
на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного), 
вместимость ковша 8 м3 

маш.-ч 0,075 

 

61 Станки фрезерные маш.-ч 34,071  

62 Станок для гибки арматуры маш.-ч 0,855  

63 Станок для рубки арматуры маш.-ч 1,283  

64 Термос 100 л маш.-ч 1,069  

65 Тракторы на гусеничном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного) 79 (108) кВт 
(л.с.) 

маш.-ч 0,096 

 

66 Тракторы на гусеничном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного) до 59 (80) 
кВт (л.с.) 

маш.-ч 0,004 

1 

67 Трамбовки пневматические маш.-ч 77,069  

68 Трамбовки электрические маш.-ч 0,065  

69 Укладчики асфальтобетона типа 
"VOGELE" с шириной укладки до 
6,5 м 

маш.-ч 2,035 

2 

70 Установки для гидравлических 
испытаний трубопроводов, 
давление нагнетания низкое 0,1 (1) 
МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) 
МПа (кгс/см2) при работе от 
передвижных электростанций 

маш.-ч 21,131 

2 

71 Установки для изготовления 
бандажей, диафрагм, пряжек 

маш.-ч 1,055 
2 

72 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока) маш.-ч 55,755 

 

73 Шуруповерты маш.-ч 4,114  

74 Шуруповерты строительно-

монтажные 
маш.-ч 24,277 

 

75 Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу при маш.-ч 85,612 

 



работе на других видах 
строительства (кроме 
водохозяйственного) 0,65 м3 

76 Электростанции передвижные 4 
кВт 

маш.-ч 1,328 
 

 

 

7. Строй генплан.  
 

 Стройгенплан представляет собой чертёж строительной площадки, на 
котором показано строящееся здание, дороги, склады, механизмы, бытовые 
помещения, ограждения площадки и имеющиеся коммуникации. Расположение 
механизмов и размещение складов на площадке по мере производства работ 
периодически меняются. Так, при возведении нулевого цикла на объекте будут 
работать землеройные машины и стреловые краны. Кроме того, возможно 
размещение отвалов грунта. Монтаж сборных контейнерных тип  здания и 
металлическая вышка осуществляется  краном и значительная часть территории 
отводится под складские площадки для сборных деталей. 

 При размещении дорог на площадке  условия площадки не позволяют 
обеспечить кольцевой объезд, то ограничиваются дорогой с одной стороны здания с 
двумя выездами-въездами, но при этом должны быть предусмотрены разгрузочные 
площадки или вся дорога должна быть рассчитана на двустороннее движение 
транспорта. Участок дороги, на котором будут находиться машины во время 
разгрузки, должен быть в зоне действия монтажного крана. Дороги должны быть 
размещены на площадке таким образом, чтобы грузопотоки не пересекались с 
движением рабочих.     
  Размещение дорог на площадке зависит от периода строительство, на который 
составляется строй генплан, и от типа механизмов, работающих в это время на 
площадке. При производстве работ нулевого цикла размещение дорог должно 
обеспечивать вывозку груза во время разработки котлована, размещение отвалов 
грунта и складских площадок для складирования сборных деталей. Размещение 
дорог для вывозки грунта зависит от типа экскаватора и вида проходок, а увязка 
дорог со складскими площадками – от принятого типа монтажного крана. При 
разработке грунта лобовыми проходками дорога для вывозки грунта будет 
тупиковой, при боковых проходках такая дорога должна соединяться с временной. 
Если экскаваторы оборудованы прямой лопатой, то специальные места для отвалов 
грунта не предусматривают. При разработке грунта экскаваторами, 
оборудованными обратной лопатой и драглайном, и при монтаже конструкций 
нулевого цикла стреловыми кранами возможна размещение отвалов по всему 
периметру котлована но с оставлением в отвалах проездов для автомашин и крана в 
соответствии с намеченными стоянками крана при монтаже конструкций. При 
монтаже конструкций нулевого цикла кранами-нулевиками или башенными 
кранами отвалы можно размещать только с трех сторон котлована, но проездов для 
крана в них можно не оставлять.  
    Помимо основной дороги и дороги для вывозки грунта при стреловых кранах 
должна также предусматриваться дорога для движения крана по периметру 
котлована и траншеи. Эта дорога будет соединяться с дорогой для вывозки грунта 
или с основной дорогой. При кранах-нулевиках дорога по периметру траншеи или 



котлована не нужна. Основная дорога и дороги, соединяющие основные дороги с 
землевозными, должны находиться в зоне действия монтажного крана, желательно 
на предельно возможном вылете стрелы.  
 При возведении надземной части здания отпадает необходимость в 
землевозной дороге. При стреловых кранах дорога для движения крана соединяется 
с основной, при башенных желательно сделать объезд вокруг здания, сохранив 
часть землевозной дороги со стороны здания, противоположной башенному крану, 
и соединив ее с основной дорогой. При отделочных работах нет необходимости в 
кольцевом проезде, поэтому сохраняют основной проезд и дорогу вдоль здания с 
той стороны, где установлены подъемники для подачи материалов в здание.   
 Площадки для складирования сборных железобетонных деталей размещают 
между монтажным краном и дорогой. Кроме того, при стреловых кранах площадки 
размещают со стороны, противоположной основному проезду, с таким расчетом, 
чтобы у каждой стоянки крана имелась площадка для складирования.  
  Навесы размещают у дорог таким образом, чтобы часть навеса 
находилась в зоне действия крана, а часть – вне её. Закрытые склады размещают вне 
зоны действия монтажного крана. 
 При проектировании строй генпланов необходимо учитывать проти-

вопожарные мероприятия. В связи с этим на стройплощадке должны быть 
предусмотрены противопожарные щиты, бочки с водой, ящики с песком и 
огнетушители. Противопожарные щиты с необходимым инвентарём (ломы, лопаты, 
кирки, вёдра, огнетушители) – в непосредственной близости к сгораемым 
постройкам. 
 Проектирование строительного генерального плана включает в себя 
разработку следующих вопросов: 
  - расчет складского хозяйства; 
  - расчет потребности в культурно-бытовых зданиях; 
 - расчет потребности и проектирование временного электроснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, снабжения сжатым воздухом; 
 - проектирование внутриплощадочного транспорта. 
 На строй генплане показываются: 
          - основные здания и сооружения, железные и автомобильные дороги, сети 
водопровода, канализация, электроснабжение и другие коммуникации с 
выделением условных обозначений объектов, строящихся для нужд строительства в 
подготовительный период. 
 Масштаб, применяемый для строй генплана, входящего в состав проекта 
организации строительства, соответствует масштабу генерального плана 
проектируемого предприятия. 
 

7.1.  Потребность в строительных кадрах, временных зданиях и сооружениях. 
 Списочная численность рабочих, занятых на строительстве, определена, 
исходя из планируемой среднегодовой выработки одного работающего с учетом 
ежегодного планового роста производительности труда 3 %, согласно справке 
генподрядчика. 

Обеспечения строительства рабочими кадрами предусматривается за счет тендера. 
Потребное количество рабочих по годам приведено в таблице.  

Численность персонала строительства определена по кварталам и 
максимально составляет 15 человек. 



 Численность ИТР, служащих, МОП и охраны принята в размера 17 % от 
общего количества работающих (ЦНИИИОМТП п.I ). 
 Из них: рабочие 8 чел, ИТР, служащие, МОП и охрана 4 чел. 
 Общая трудоемкость по строительству 6931 чел/час.  

 Расчет потребности в культурно-бытовых зданиях и складском хозяйстве 
ведется на основании «Расчетных нормативов для составления проектов 

организации строительства». 
 Потребность в административно - хозяйственных и бытовых помещениях 
определения, исходя из максимальной численности персонала. 

Конторы строительства: Исходя из норм 4 м2 на I работающего в конторе, 
потребность в конторских помещениях на строительстве составит  16,0 м2. – 60 % 

от максимального.  

Помещения бытового обслуживания: Расчет площади бытового 
помещения с гардеробным и душевыми, комнатой временного отдыха обогрева 
рабочих произведен на максимальное число рабочих, занятых на строительстве. 
 Согласно существующим нормативам на одного работающего требуется 0,6 
м2 подсобных помещений, душевых – из расчета один рожок на 15 человек и 3 м2 

помещения на один рожок, 0,1 м2 помещение для обогрева рабочих. Количества 
рабочих, пользующихся бытовыми помещениями, составляет 15 человек. Площадь 
бытовых помещений составит 12,0 м2.  

Столовая:  так как объект расположен в центре города питание 
предусмотреть в точках общепита. 

Уборные: Принимается от общего количества работающих на строительстве 
100 % составляют мужчины. Согласно КМК 2.08.02-96 количества напольных чаш 
или унитазов в уборной назначается в зависимости от количества человек, 
пользующихся этой уборной в наиболее многочисленной смене, из расчета 10 
мужчин на 1 напольную чашу и на 1 писсуар. 

7.2. Расчет площадей складов строительства. 
Расчет потребности в складской площади произведен по укрупненным 

показателям на 1 млн.сум. готового объема строительно-монтажных работ: 
 

№п/
п 

Наименова- 

ние складов 

Материалы, подлежащие 
хранению. 

Запас 
в 

днях 

Норма 
площади 
на млн. 

год. 
объема 
СМР 

Потребная 
площадь 
склада на 

объем 
СМР 

равный 
млн. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Закрытые 
материальн
ые склады 

отапливаем
ые 

Химикаты, краски, олифа. 
одежда, обувь и пр. 

материалы. 
5-10 25 

По 
тендерной 
стоимости 



2 

Тоже не 
отапливаем

ые 

Пакля, войлок, 
теплоизоляция, материалы, 

инструмент, зап.части, 
скобяные изделия. Сухие 
краски, кровельная сталь, 

стекло, арматура и др. 
материалы 

 

5-10 

 

100 
То же 

      

3 Навесы 

Толь, рубероид, битумная 
мастика, тара различная, 
инвентарь, плотничные 

изделия 

5 25 То же 

4 
Навесы со 

стеллажами 

Стальные трубы мелкого 
диаметра, сталь сортовая, 

катанка, мелкие 
металлические конструкции 

и др. материалы 

5 100 То же 

5 

Открытые 
складские 
площадки 

Крупные металлические 
конструкции, трубы 

крупного диаметра, лес, 
кирпич и др. материалы сб. 

ж/б 

5 50 То же 

 

Общая потребность в складской площадки составляет 300 м2. В том числе: 
                  -Закрытые отапливаемые и не отапливаемые склады 125 м2; 

                  -Склады – навесы 125 м2; 

                  -Открытые складские площадки 50 м.кв. 
 

Данные определяются после тендерной стоимости. 
 

8. Расчет  потребного количества электроэнергии, топлива, пара, воды, 
сжатого воздуха и кислорода. 

Потребность а электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и 

кислороде для производства строительно-монтажных работ по строящемуся 
определяется по формулам. 

а) потребное количества электрической мощности, топлива и пара. 
 К порт. = К I х Р; 
б) потребное количество воды, сжатого воздуха и кислорода  
 Впотр. = К2 х В; 

Где:   К I  и К2  - коэффициент, учитывающие изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства.       

 Р и В – значение потребных ресурсов. 
8.1 Расчет электроосвещения. 

       

E · m · P · S 

П = ———————— 

Fл · R  

Где:  П - количество прожекторов; 



  S  - площадь застройки; 
  Fл - световой поток ламп (500-200 Вт); 

Е  - освещенность в ЛК; (2 лк); 
  m - коэффициент  (1,15 – 1,5); 

  Р  - коэффициент запаса (1,25 – 1,25); 

   R  - коэффициент полезного действия - 0,8. 

Освещенность принимаем по КМК. 2.04.18-97 для строительной площадки и 
автодорог 2 ЛК. 
 Принимаем: прожектор заливающего света с лампами накаливания 2000 Вт 
на инвентарных мачтах h= 10 m. 

 Обеспечение строительства сжатым воздухом и ацетиленом производится от 
инвентарных передвижных установок. Доставка кислорода на строительную 
площадку предусматривается в баллонах. 
 

9. Технико – экономические показатели. 
 

№№ 

ПП 
Наименование 

Един. 
Изм. Показатели 

1 2 3 4 

1 Полная сметная стоимость  т.сум  1 480 081.727 

2 

в т.ч. строительно-монтажных работ т.сум 1 287 027.589 

Оборудование т.сум 231 460.550 

Прочие затраты  т.сум 171 577.430 

Общая трудоемкость чел/час 6931.31 

3 Продолжительность строительства  мес 7 

 Подготовительный период  мес 1 

Максимальная численность  чел 6 

5 Выработка на одного работающего в год   

6 

6.1 

Материалоемкость  
Сталь приведенная к Кл. А – I 

 

т 

всего на ----- 
  

 

6.2 

в т.ч. стальные конструкции  т   

Лес (в условно круглом исчислении) м3   

6.3 Кирпич тыс.шт   

6.4 Цемент    М 400 тн   

6.5 Железобетона и бетон м3   

 в т.ч. сборный м3   

 в т.ч. монолитный м3   

 

 

 

10. Техника безопасности в строительстве  
и противопожарные мероприятия. 

 Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии 
со КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве». 
 На период производства строительно-монтажных работ территорию 
строительства оградить временным (инвентарным) постоянным ограждением. 
 Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения 



работ. Рабочие места должны быть оборудованы необходимыми ограждениями, 
защитными устройствами и приспособлениями.   
 Котлованы и транши должны быть ограждены. На ограждении необходимо 
устанавливать предупредительные надписи и знаки, в ночное время – обеспечивать 
сигнальное освещение.  

 Эксплуатация кранов должно производиться в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов. 
 На каждом объекте должны быть аптечки с медикаментами, средства для 
оказания первой помощи пострадавшим.  
 Работы по устройству, эксплуатации, ремонту электрических установок 
должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электротехнических установок потребителей» и «правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей»,    Гос Энергонадзор, 1975 г. 
 На рабочих местах должны быть вывешены знаки безопасности, плакаты и 
инструкции по технике безопасности, в необходимых случаях должны быть 
ограждения. В целях обеспечения пожарной безопасности предусмотрены 
следующие мероприятия:  
 - устройство проездов для передвижных машин спецслужб, соединяемых с 
дорогами общего пользования;     
 - телефонизация площадки; 
 - хранение противопожарного запаса воды; 
 - устройство противопожарного щита с ящиком для песка. 
 При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться 
«правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ», утвержденными ГУПО МВД. 

11. Охрана окружающей среды. 
 При организации строительного производство необходимо осуществлять 
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны 
включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 
предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 
 Выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без 
надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнение планировочных 
работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен 
предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.  
 Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 
устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 
сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности.  

12. Организация контроля качества.  
 Качество строительства зданий зависит от ряда факторов: качества 
применяемых материалов, деталей, конструкций и изделий, организации их  
перевозок, складирования и хранения, ведения строительно-монтажных и 
отделочных работ и ряда других.  
 Контроль качества всех строительно-монтажных работ, а также 
окончательная их сдача-приемка возлагаются на инженерно-технический персонал 
строек, технический надзор заказчика, авторский надзор проектной организации, 
государственный архитектурно-строительный контроль, банковский контроль. 
Систематический контроль за соблюдением требований СНиП и ГОСТов в 
процессе производства строительно-монтажных и отделочных работ – одна из 



основных обязанностей инженерно-технических работников строительства и 
осуществляется в первую очередь производителем работ и мастером. 
 Оценку качеству производства строительно-монтажных работ и их контроль 
осуществляется в первую очередь заказчик через технический надзор.  
 Технический надзор заказчика на строительстве устанавливается с целью 
повседневного контроля за соответствием объемов, стоимости и качества 
выполняемых строительно-монтажных работ проектами сметам, СНиПам, 
техническим условиям на ведение и приемку строительно-монтажных работ. 
 Важным видом контроля качества строительства является также авторский 
надзор, осуществляемый проектной организацией. 
 Технический надзор и авторский надзор осуществляют согласно положениям 
о техническом и авторском надзоре. 

13. Организация строительной площадки. 
 Одним из первых мероприятий по организации строительной площадки 
является ограждение ее территории забором.  
 1. Стройплощадки на весь период строительства должна иметь удобные 
подъезды и дороги для нормального подвоза материалов и конструкций и проезда 
строительных машин.  
 2. Для правильной организации движения транспорта на территории 
строительства необходимо устанавливать указатели и дорожные знаки с 
обозначением допускаемой скорости в зависимости от состояния дорог, место 
стоянок транспортных средств, разворот. 
 3. Зоны ограничений скорости движения, запрещающие и предупреждающие 
надписи и дорожные знаки должны быть хорошо видны в дневное и ночное время.  
 4. Переезды через канавы и траншеи нужно устраивать таким образом, чтобы 
обеспечивалось безопасное движение пешеходов. 

5. На территории стройплощадки шоферы автомашин имеют право подавать 

звуковые сигналы. Сигналы подают в начале движения, при маневрировании, 
развороте и во всех других случаях, когда требуется обратить внимание на 
движение машин.  

6. Безопасность работы в темное время суток во многом зависит от 
освещенности проходов, проездов, складских площадок и рабочих мест. Рабочее 
освещение предусматривается на всех участках стройплощадки, где и по условиям 
производства возможно нахождение  работающих. Правила техники безопасности 
запрещают работ в неосвещенных местах, доступ к ним должен быть закрыт. 

7. Санитарно-гигиеническое обслуживание работающих является важнейшей 
частью организации стройплощадки, так особенности строительного производства 
оказываются на характере заболеваемости рабочих (переохлаждение организма, 
вызываемые нарушением питьевого режима, режима питания и правила личной 
гигиены). Состав и размещение санитарно-бытовых помещений указан на строй 
генплане.     

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 

 

 

№ 

п./
п
. 

Наименование отдельных 
зданий, 

сооружений или видов 
работ 

Сметная 
стоимость, 
млн. сум. 

Трудо
емкос

ть 

в чел- 

час 

Продолжительность 
строительства 

всег
о 

в.т.ч 
СМР 

I кв.  
(втч  

II 

кв. 
 

III 

 

IV 



1,0 

месяц
а 

подго 

тов. 
перио

д) 

кв. 
 

кв. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Подготовительный 
период:  

       

1 Подготовка территории        

2 Временные здания и 
сооружение 

       

3 Общестроительный 
работы 

1480

.1 

1287 6931 102 628 750.

1 

 

            Основой период:        

4 Инженерные сети: 
(ВК,ОВ,Телефон, СС) 

324.

2 

281.

9 

1674 
  

324.

2 
 

5 АБК 241.

4 

209.

9 
1394 11.4 230   

6 КПП 73.5 63.9 586 5.5 68   

7 Металл. вышка 312.

8 

272 
893 12.8 300   

8 Выгребная яма 14.3 12.5 108 14.3    

9 Ограждения 188.

8 

164.

2 
792   

188.

8 

 

10 Благоустройство 325.

1 

282.

7 
1485 58  

267.

1 
 

         

 Полная сметная стоимость 
млн.сум 

1480

.1 
  102 598 

713.

2 
 

 Стоимость СМР  1287      

 Трудоемкость чел/час 
(тыс.часов)   6931     

 Количество рабочих чел. 15       

 

                              СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА 

   Срок продолжительности строительства не принят согласно СНиП 

1.04.03-85.Так как отсутствует параграф аналогичных строительных работ, на 
основании общего количество трудозатрат (6931) рабочего проекта  
произведем расчет. 
     Общий количество трудозатрат/смена/месяц/средний к-во рабочих смену-

6931/8/25/6=5.77 месяц, укрупнённо  6 месяцев и 1 месяц подготовительные 
период, на основании расчета норма срок строительства составляет 7 месяцев 
в том числе 1месяц для подготовительные работы. 
      

  



 

 

 

       Перечень нормативных документов применённых при  

проектировании. 
КМК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения». 
ШНК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения». 
ШНК 2.07.01-03* «Градостроительство. Планирование развития и застройки 

территории городских и сельских населенных пунктов». 
ШНК 2.08.01-05 «Жилые здания». 

ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
КМК 2.01.01-94 «Климатические и физико-геологические данные для 

проектирования». 
КМК 2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 
КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах». 
КМК 2.01.18-2000* «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию 

и кондиционирование зданий и сооружений». 
КМК 2.01.08-96 «Защита от шума». 
КМК 2.04.01-98* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция, кондиционирование». 
КМК 2.04.07-99 «Тепловые сети». 
ШНК 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» 

КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий». 
КМК 2.04.20-98 «Устройства связи, сигнализации и диспетчерезации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий». 
КМК 2.03.13-97 «Полы». 
ШНК 2.07.04-06 «Архитектурно-планировочная организация территории 

сельскохозяйственных предприятий». 
КМК 2.03.10-95* «Крыши и кровли». 
ШНК 2.04.08-13 «Газоснабжение. Нормы проектирования». 
КМК 2.04.13-99 «Котельные установки». 
ШНК 2.09.04-09 «Административные и бытовые помещения предприятий». 
КМК 2.01.04-97* «Строительная теплотехника». 
ШНК 2.08.04-04* Административные здания». 

 ШНК 1.03.01-03 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 
зданий и сооружений". 

 



 

 


