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ШАРТНОМА № 150458

Яккабог шахри

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Яккабог туман йуллардан фойдаланиш унитар 
корхонаси (ТЙФУК)” номидан &
Низоми асосида иш кўрувчи директор К.Махкамов бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб 
юритиладиган «Яккабог MEGA INVEST МЧЖ» Низоми асосида иш кўрувчи рахбари У.Узоков иккинчи 
томондан,ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

“Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ 4Р 84 Яккабог к-Яккабог ш-Чирокчи-Шурбозор 0-3 км учун 
пиёдалар йулакчасига брусчатка териб жорий таъмирлаш ишлари бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” 
эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот 
нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш 
мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 21 сентябр кунги танловда (ЛОТ раками № 22110012150458) ғолиб бўлиббажарилиши лозим . 
бўлган ишлар қиймати ( ҚҚС ва барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган х,олда)га асосан 
жорий нархлар'да 112200000 (Бир юз ун икки миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирладиган 
маблаги аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтиб, маблаг 
Республика ёки махаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида 
“Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма 
“Пудратчи”нинг хисоб ракамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки махаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус хисобига 
туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган 
ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва 
бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар 
“Буюртмачи” гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган 
ишлар топширилиши таъминланмаган такдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” 
томониданмолиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга 
оширилади

2.6. Пудратчининг бошка харажатлари учун 2% ген услуга олади. fc

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:
3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови 

тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўгрисидаги 1- 
иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб 
топширади. ”

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган 
хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлик расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш 
материалларининг мувофиқлик сертификата, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник 
паспорта ни ва хисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха такдим этади. а

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар 
томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун 
“Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз 
мажбуриятлари ни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун хам жавобгар 
бўлади. “ Буюртмачи ” “ Пудратчи ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи 
пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзд1 
белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри 
жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли 
тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу 
хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича 
“Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз 
хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.



3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қуршташ монтаж ишларин. 
бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. 
“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда 
бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “ 
Пудратчи ” тўлиқ жавобгар бўлади.

%
“Пудратчи”нинг ҳуқуклари:
3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳак тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, 

ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини 
талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни кабул килиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни 
қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва 
сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблаглардан амалда 
иқтисод қилинса, ушбу маблагни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча 
бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида 
асословчи хужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган холда йўнаптирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган 
машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан холда, ўриндош машина-механизмлардан 
фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологии жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва 
лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун кабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқй 
камчиликларга йўл кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар 
(корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:
3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари 

даражасида қабул қилиб олиш. *
3.11. Бажарилган ишлар -*учун хақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб 

топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг хуқуклари: v
3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошка меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб

ҚИЛИШ.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахе томонидан тўғриланиши 
харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган 
ҳолда кабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига 
мувофиқлигини назорат килиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг бар 
турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

3.17. Агар “ Пудратчи ” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “ Буюртмачи ” га
топширмаган'такдирда, “ Буюртмачи ” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблаг 
бериш мажбуриятини олмайди. 0

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни 
бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вактида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га хар бир кечиктирилган кун учун 
шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси 
тўлаб берилган маблагнинрг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуксонлар “Пудратчи” томонидан ўз вактида бартараф қилинмаса, ёки ишлар 
умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўҳтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 
% и микдорида жарима ундирилишини талаб килиш хукукига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун 
кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % микдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси 
кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу 
мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.



4.6. Ушбу шартномада қўзда тутилмаган жавобгарликлар Узбекистан Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 
670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 
25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа
енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига 
бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб 
чиқилади. *

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар 
томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ 
Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ Ў31 АРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор 
қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблагни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан 
тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги 
маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари 
' билан хал этилади. Агардаўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган

тартибда Гулистон туманларароИқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтган кундан кучга
кириб, 2022 йил 31декабргача.амал қилади. ч

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблаг Республика ёки махаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг 
махсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига кадар ажратилмаган такдирда мазкур шартноманинг амал килиш 
муддати қайта кўриб чикилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳукуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТ ЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”
Яккабог туман йуллардан фойдаланиш УК 
Яккабог саховат кучаси 5 уй 
ИНН: 200708679 
ОКЭД: 42110
Ш/Р 4700 1086 0102 5070 4519 311 8001
Уз .молия вазирлик Газначилик бошкармаси
23402000300100001010
Тошкент Марказий бшк
МФО: 00014
ИНН: 201222919

Рахбар

\
.Махкамов

“ПУДРАТЧИ”
Яккабог MEGA INVEST МЧЖ 
Эски Яккабог Олмазор кучаси 
ИНН: 302747175 
ОКЭД: 71280 
20208000500265604001 
Кашкадарё Алока банк

У.Узоков

о /У\
Ҳ У Қ У Қ И И  Х У Л О С А .

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг хукуклар. мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш 

муддатлари, хисдб»китеб-аа туловлар, ишлаб чикариш, форс-мажор, тугалланган курилиш объсктини кабул килиш холатлари, шартномани бекор килиш 

хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни хал килиш тартиби ва якуний талаблар Фукаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари 

хамда “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўгрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи

шахслар шартномани имзолаш хукукига эга,
I /юрисконсульти:-

имзоласа бўлади деб хисоблайман.
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£(р. Otf. 2022 йил

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Махкамов

Яккабог шахри

Яккабог туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонасида 4Р 84 Яккабог к-Яккабог ш- 
Чирокчи-Шурбозор 0-3 км учун пиёдалар йулакчасига брусчатка териб жорий таъмирлаш ишлари 
бажариш учун танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил килиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:
Комиссия раиси КУК раиси:
АЪЗОЛАРИ:
ПТО бошлиги:
Бош механик:
Бош мутахасис:
Иктисодчи:

У.Файзиев

Ю.Абдиев
О.Тохиров
У.Амируллаев
С.Худойбердиев

Кун тартибидаги курилган масала

Ташкилот куриш ишларини бажариш учун 4Р 84 Яккабог к-Яккабог ш-Чирокчи-Шурбозор 0- 
3 км учун пиёдалар йулакчасига брусчатка териб жорий таъмирлаш ишлари бажариш учун 2022 йил 
сенябрь ойида етказиб берувчи ташкилотлар билан шартнома килиш ва шартнома тасдиклаш 
тугрисида.

Комиссия томонидан конкурсда катнашган томонларни таклифларини куриб чикиб 4Р 84 
Яккабог к-Яккабог ш-Чирокчи-Шурбозор 0-3 км учун пиёдалар йулакчасига брусчатка териб жорий 
таъмирлаш ишлари бажариш 2 та хусусий корхона катнашганини эълон килади улар куйидагича.

Танлов конкурс буйича 2022 йил 21 сентябрь кунида лот № 22110012150458 сонли пратакол 
эълон куйилган кийин 2 та ташкилот узини таклифлари билан катнашди ва юкори балл Яккабог 
MEGA INVEST МЧЖ олди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошка эътирозлар булмагандан 
кийин Яккабог MEGA INVEST МЧЖ билан шартнома имзоланди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ КАРОР КИЛАДИ:

1. Яккабог MEGA INVEST МЧЖ голиб деб топилсин.
2. Яккабог MEGA INVEST МЧЖ томонидан тавсия килинган 4Р 84 Яккабог к-Яккабог ш-Чирокчи- 

Шурбозор 0-3 км учун пиёдалар йулакчасига брусчатка териб жорий таъмирлаш ишлари 
бажариш учун ПТО бошлиги Ю.Абдиев зиммасига топширилсин.

3. Ушбу баённома карорини бажарилишини назорат килиш бош хисобчи Ф.Остонов зиммасига 
юклансин.

Комиссия раиси:
АЪЗОЛАРИ:
ПТО бошлиги:
Бош механик:
Бош мутахасис:
Иктисодчи:

У.Файзиев

Ю.Абдиев 
О.Тохиров 
У.Амируллаев 
С .Худойбердиев



4Р84 "Яккабоғ к-Яккабоғ ш-Чирокчи-Шўрбозор" а/й 0-3 км учун пиёдалар йулагига брусчатка териб
жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на Т Е К У Щ И Й  РЕ М О Н Т ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

N
п.п.

Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица
измерен

ИЯ

Количество

на. ед. 
измерен

ИЯ

ПО

проектным
данным

1 2 3 4 5 6
1 Е2707-003-02 

ДОП. 10
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ из 
БРУСЧАТКИ

100М2 6,50

i , i 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 38,1 247,7
13.
2

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч
0,01 0,1

13.
3

762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

МАШ.-Ч

0,41 2,665

13.
3

3078 ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ

МАШ.-Ч
5,13 33,345

1,2 12313 СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ М3 5 32,5
1,3 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3

0,05 0,3

2 С.КАЛЬК. БРУСЧАТКА М2 650,00
БРУСЧАТКА БОРДЮРНАЯ пм 804,0
Жами 83461818
Бошка харажат 17,1% 14271971
Жами 97733789
ККС 15 % 14660068
Хаммаси 112393857
Минус ген услуги 3% 3371816
Всего: 109022041

&


