IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_____
возмездного оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом

г. Ташкент									«____» _________ 2022 г.

________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ________________________________________, действующее на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику инжиниринговые услуги по управлению проектом – техническое сопровождение, контроль качества и технический надзор за выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (далее – Услуги) на объекте ____________________________________________________________ (далее – Объект) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, действующими строительными нормами и правилами, регламентами и другими нормативными актами, а Заказчик обязуется оплатить Услугу на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется осуществить инжиниринговые услуги по управлению проектом в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) в период проведения подрядных работ на Объекте согласно Договора строительного подряда и Госприёмки объекта.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость Услуги составляет ______________ (_______________) сум с учетом НДС. Стоимость Услуг по данному договору рассчитана на период оказания услуг сроком 10 (десять) месяцев. В случае оказания Услуг менее 10 (десяти) месяцев стоимость услуг уменьшается на сумму соразмерно стоимости услуг за период, в течение которого услуги не были оказаны.
2.2. По согласованию сторон, при ухудшении погодных условий в осенне-зимний период и остановки выполнения строительно-монтажных работ, оказание Услуг по настоящему договору может быть приостановлено на срок не более двух месяцев подряд один раз в год. За период, в течение которого услуги не были оказаны, Исполнитель не имеет право требовать оплату.
2.3. Стоимость Услуги является твёрдой, достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Исполнителя, которые возникнут в целях и в связи с исполнением настоящего договора, и изменению не подлежит.
2.4. Оплата Услуги осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет Исполнителя.
2.5. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- за первый месяц предоплата в размере 95% в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора;
- за второй и последующие месяцы оплата осуществляется по факту в размере 95% в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления актов фактически выполненных работ и счетов-фактур к оплате;
- гарантийная сумма в размере 5% от общей суммы оказанных услуг по настоящему договору оплачиваются в течение 5 банковских дней после утверждения акта Госприёмки объекта.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Заказчик обязуется:
а)	своевременно обеспечивать Исполнителя всей необходимой информацией для выполнения настоящего договора;
[bookmark: _GoBack]б)	обеспечивать сотрудникам Исполнителя, осуществляющим технический надзор, свободный доступ на Объект, а также необходимые условия для работы (помещение, рабочее место), с условиями сохранности приборов контроля, нормативной и технической документации.
3.2. Исполнитель обязуется:
а)	осуществлять проверку соответствия качества выполненных в рамках Договора подряда работ, применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования на соответствие требованиям нормативно-технической документации и установленных в Республике Узбекистан государственным стандартам и правилам, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, а также положениям утверждённой технической документации, оформленной в рамках Договора подряда; визировать акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и счёт-фактуры к оплате, предъявляемые Заказчику в рамках Договора подряда, путём проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объём и качество выполненных подрядных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям Договора подряда, соответствие исполнительной документации, предъявленной Заказчику, требованиям нормативно-технической документации;
б)	контролировать правильность проведения подрядной организацией и поставщиками входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий и другой получаемой продукции, используемой в работе на Объекте, а также обеспечить предотвращение использования для работ на Объекте продукции, не прошедшей входной контроль; постоянно проводить контроль качества работ с учётом выполняемых этапов в рамках Договора подряда;
в)	незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приостановления работ по Договору подряда в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок; своевременно информировать заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного/технического надзора за работами на Объекте (в том числе обнаружение отступлений от проекта, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям технической документации, ГОСТ и СНиП);
г)	участвовать в проводимых Заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных с техническим надзором; осуществлять контроль за наличием и правильностью ведения исполнительной документации в рамках Договора подряда;
д)	в необходимых случаях вносить предложения об изменении проектной документации, сроков завершения отдельных видов работ или этапов строительства (ремонта) в рамках Договора подряда;
е)	участвовать в проверках, проводимых органами государственного архитектурно-строительного надзора, иными уполномоченными на такие проверки инспекциями и комиссиями; обеспечивать освидетельствование скрытых работ и составление соответствующих актов.
ж)	сопровождение в процессе проведения Государственной приемки, составление соответствующих документов, при необходимости внесение необходимых изменений в документы.
з)	выполнять обязанности и полномочия по техническому надзору на объекте строительства в соответствии с «Положении о порядке проведения авторского и технического надзора на объектах строительства» (Прил. №3 к ПКМ РУз №321 от 20.05.2021г.), а также ШНК 1.03.07-2010.
3.3.	Для осуществления технического надзора за строительными работами Исполнителем назначаются специалисты, имеющие диплом о высшем образовании по специальности в области градостроительной деятельности, стаж работы не менее трех лет, с действующим сертификатом о прохождении специальной подготовки на специальных курсах повышения квалификации в сфере градостроительной деятельности.
3.4.	Персонал Исполнителя на строительной площадке будет работать, как правило, в режиме 5/7, 40 часов в неделю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору), а также за причинённый подобными действиями (бездействием) вред Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан и настоящим договором.
4.2. Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за неоказание или ненадлежащее оказание Услуги в части качества и объёма выполненных в рамках Договора подряда работ.
В случае просрочки срока выполнения или некачественного исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа) в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы просрочки платежа.
4.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель, помимо уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 4.2. настоящего договора, по требованию Заказчика возмещает все докментально-доказанные причиненные убытки в размере реального ущерба. При этом, базой для расчёта убытков является стоимость подрядных работ в рамках Договора подряда, принятых Заказчиком на основании актов о приёмке выполненных подрядных работ в рамках Договора подряда.
4.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты на срок свыше трёх банковских дней Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы просрочки платежа.
4.5. Исполнитель обязан обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика в ходе оказания Услуг, а также их конфиденциальность.
4.6. За исключением случаев грубой небрежности и умышленного нарушения обязательства со стороны Исполнителя, общая ответственность Исполнителя в отчетном периоде (месяц) работ не может превышать 20 000 (двадцать тысяч) долларов США (или эквивалентная сумма в узбекских сумах) за каждый случай нарушения им своих обязательств по Договору.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Все разногласия и противоречия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, взаимно решаются Сторонами путём переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней.
5.2. В случае невозможности решения разногласий путём переговоров, спор подлежит рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
6.2. Стороны обязаны в течение пяти календарных дней направлять друг другу уведомления о перемене наименования организации, её платёжных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, о смене руководящего состава и иных фактах, имеющих важное значение для исполнения условий настоящего договора.
6.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае увеличения срока выполнения работ по Договору строительного подряда, срок действия настоящего договора продлевается на соответствующий срок. При этом стоимость месячной услуги изменению не подлежит.
6.4. Договор содержит 3 страницы текста, подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора и подлежат исполнению Сторонами.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРОН:
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Приложение №1
к Договору №___ от «____» _______ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание инжиниринговых услуг по управлению проектом – 
техническое сопровождение, контроль качества и технический надзор
за выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте
	1. Этап подготовки к строительству
1.1. Начальные исследования
· Установление целей проекта с Заказчиком;
· Администрирование команды и коммуникация;
· Планирование логистики;
· Политика проекта «Никаких сюрпризов»;
· Организация еженедельных встреч с Заказчиком, архитекторами и менеджерами;
· Проверка и подтверждение того, что все документы соответствуют официальным разрешениям и необходимым лицензиям, которые должны быть выданы местными органами власти.

1.2. Генеральный график работ
· Разработка первоначального графика работ по проекту (мастер-график).

1.3. Запуск проекта
· Состояние строительного участка;
· Состояние чертежей;
· Анализ проектной документации;
· Матрица ответственности;
· Сбор данных и составление подробного мастер-графика;
· Технические, контрактные вопросы;
· Промежуточные обзоры и планы действий;
· Разделение планов работ / подготовка пакетов предложений;
· QA/QC и программы безопасности;
· Ежемесячная/еженедельная отчётность;
· Утверждение платежных документов по национальным стандартам;
· Обзор всех дисциплин (архитектурные, структурные, механические, электрические, дизайн интерьера, наружные работы и т. д.) по мере их разработки, советы и рекомендации. (Профессиональную и техническую ответственность несут консультанты по проектированию);
· Рассмотрение и утверждение промежуточных платежных документов;
· Анализ технологичности.

2. Этап строительства
· Управление строительными процедурами;
· Контроль графика работ;
· Технический надзор, в том числе в соответствии с «Положением о порядке проведения авторского и технического надзора на объектах строительства», утверждённым Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.05.2021г. №321, а также ШНК 1.03.07-2010;
· Обеспечение качества (QA) / Контроль качества (QC);
· Инспекции объекта.

2.1. Ежемесячный краткий исполнительный отчет
· Рассмотрение и проверка обновлений о ходе строительства;
· Информирование Заказчика о ежемесячном статусе проекта:
· Выявление критических элементов;
· Прогнозирование финансовых и календарных результатов.

2.2. Управление графиком строительства (техническое сопровождение)
· Обновление графика работы с учетом возможных задержек и подготовка графиков восстановления;
· Разработка и мониторинг графика работ;
· Выполнение основных этапов базового графика работы подрядчиков;
· Детализация графиков работ и графиков поставки материалов подрядчиками;
· Внедрение детальных графиков подрядчиков в «Детальный график строительства»;
· «Постоянный мониторинг» во время строительства;
· Разработка стратегиqи восстановления, в случае необходимости;
· 30/60-дневный "Взгляд вперед" для обеспечения того, что работы по краткосрочные запланированные мероприятия выполняются в соответствии с основным графиком.

2.3. Обеспечение качества / контроль качества (QA/QC)
· Базовый план QA/QC для подрядчиков, разработанный Проект-менеджером;
· План QA/QC должен быть частью контрактной документации подрядчиков;
· Утверждение плана QA/QC;
· Непрерывный надзор и мониторинг плана QA/QC со стороны Проект-менеджера;
· Периодические совещания по QA/QC (утверждение материалов, отчеты о несоответствиях, пересмотр проекта);
· Отчетность по QA/QC для Заказчика (этапы строительства, инспекции, испытания, безопасность, утверждение рабочих чертежей, образцы и т. д.);
· План QA/QC включает:
- Подготовительный осмотр;
- Первичная осмотр;
- Контрольный осмотр;
- План QA/QC (организационная схема QA/QC, требования к персоналу, обязанности, проверки QC, задачи, процедуры, методы документирования и т.д.);
- Стандарты, правила и нормы для всех этапов.

2.4. Бюджет, контроль затрат и контроль изменений
· Разработка стратегий корректировки бюджета, при необходимости;
· Утверждение промежуточных платежных документов.

2.5. Ввод в эксплуатацию и завершение работ
· Надзор за программой испытаний и ввода в эксплуатацию;
· Контроль ввода в эксплуатацию инженерных систем;
· Исполнительные чертежи, подготовленные подрядчиками, должны быть рассмотрены проект-менеджером и представлены Заказчику;
· Заявка каждого подрядчика о существенном завершении работ оценивается и доводится до сведения Заказчика;
· Перечни недостатков в отношении объема работ каждого подрядчика должны быть установлены Проект-менеджером. При необходимости представитель Заказчика должен принять участие;
· После завершения всех необходимых работ, отчет по проекту, включающий историю выполненных работ и соответствующие мероприятия, должен быть представлен Заказчику;
· Проверка и визирование актов выполненных работ, счёт-фактур и т.п.;
· Организация и оформление гарантийных сертификатов на системы и оборудование со стороны подрядчиков и поставщиков, и предоставление их Заказчику;
· Приёмка работ по подрядному договору;
· Предоставление документации по завершению работ, подготовленной для Заказчика;
· Подбор технического персонала для эксплуатации оборудования;
· Видеосъемка или фотографирование тренингов по эксплуатации оборудования для сведения и дальнейшего обучения;
· Исполнительные чертежи от подрядчиков;
· Гарантии, руководства по техническому обслуживанию от подрядчиков и поставщиков;
· График испытаний и ввода в эксплуатацию, организация испытаний;
· Окончательный расчёт.

3. Этап после завершения строительства (техническое сопровождение)
· Отчет о своевременном завершении работ;
· Поддержка при запуске систем;
· Запуск систем контроля технического управления объектом силами подрядчиков и поставщиков;
· Организация обучения, технического обслуживания, контроля качества эксплуатации, гарантий со стороны подрядчиков и поставщиков;
· Передача Заказчику всей документации, находящейся в распоряжении руководителя проекта, связанной с проектом.
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