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§ 1.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

В настоящем проекте рассматриваются вопросы организации строительства 

по РП «Ховос туманидаги «СК-2-2» коллекторини реконструкция килиш».

Проектируемый объект располагается на территории в Сырдарьинской 

области.

Ближайшая производственная база генподрядчика или данного ведомства, 

которую можно использовать для строительства проектируемого объекта 

находится в г.Сырдарья.

Наиболее крупными населенными пунктами вблизи объекта являются 

г.Сырдарья и н.п. Хаваст где имеется возможность найма рабочей силы для нужд 

строительства, а также аренда свободной жилой площади для строителей.

По данным геологических и гидрогеологических исследований проведенных 

институтом «Узсувлойиха» грунты, слагающие проектируемый объект, 

представлены суглинками и супесями.

Грунтовые воды залегают на глубине от 1 метра и более от поверхности

земли.

Классификация грунтов и пород по трудности разработки для 

механизированных и ручных работ в соответствии с ШНК 4.02.01-04г. 

представлена ниже в таблице 1.

Таблица 1

№№
пп

Наименование и 
характеристика 
грунтов и пород

Группа грунтов и пород
Механизированные работы Ручные

работыОдноковшов.
экскаваторы

Скреперы Бульдозеры

1. Супесь I II II I
2. Суглинки II II II II



§ 2-СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ
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Потребное количество строительных материалов, полуфабрикатов, изделий 

и конструкций приводится ниже в таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование Ед-изм Всего
1- Монолитный бетон 3м 6,72

2- Сборный железобетон 3м 7,04

3- Камень 3м 22

4- Гравий для прочих работ (щебень) 3м 13,9

5- Цемент тн 2,7

6- Песок 3м 2,02

7- Гравий для монолитного бетона 3м 6,05

§ 3-МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.Реконстуукция коллектора «СК-2-2».

Проектом предусматривается реконструкция коллектора общей 

протяженностью -  5,735 км.

Разработка грунта выемки полки (срезка рашей) ведется бульдозером 130л/с 

с перемещением на расстояние до 10м в отвал. Разработка грунта выемки полки 

ведется экскаватором JY-230ELB ёмкостью ковша 0,8м3. в отвал. Перемещение 

экскаваторных отвалов в кавальер ведется бульдозером 130л/с на расстояние до 

10м.

Очистка коллектора ведется экскаватором JY-230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. в 

отвал. На пересечениях коллектора с инженерными коммуникациями (ГАЗ, ЛЭП, 

МОСТ и водовод) разработка грунта выемки ведется вручную глубиной до 2хм в 

отвал.

Срезка растительного слоя ^20см ведется экскаватором JY-230ELB ёмкостью 

ковша 0,5м3. На стесненных участках с ПК 40+00 по ПК 43+00 экскаваторные



отвалы от выемки погружается на транспорт экскаватором JY-230ELB ёмкостью 

ковша 0,8м3 с отвозкой на расстояние до 2хкм в отвал.

Разравнивание верха отвалов от выемки ведется бульдозером 130л/с с 

перемещением грунта на расстояние до 10м.

Очистка существующих трубчатых переездов от наносов d-Ы  и d- ^ м  

общей протяженностью 102м ведется вручную. Очистка существующих вводов 

ведется экскаватором JY-230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. в отвал. Для прохода 

экскаватора на ПК 0+70 и на ПК 31+74 предусматривается засыпка вводов из 

отвалов выемки с перемещением грунта бульдозером 130л/с на расстояние до 10м. 

Уплотнение грунта в засыпке вводов ведется гусеницами бульдозера. После 

окончания реконструкции коллектора предусматривается разборка засыпке вводов 

экскаватором JY-230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. с дальнейшим перемещением 

грунта на расстояние до 10м в отвал.

2. Типовые гидротехнические сооружения.

Проектом предусматривается строительство типовых гидротехнических 

сооружений в количестве -1шт трубчатого переезда.

Конструкция сооружений дается в чертежах технической части проекта.

Проектные объемы работ по сооружениям приводятся в сводной ведомости 

технической части проекта.

Разработка грунта выемки в котлованах под сооружения ведется 

экскаватором JY-230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. в отвалы с последующим их 

перемещением в кавальер бульдозером на тракторе Т-130М.

Зачистка дна и откосов под бетонную облицовку производится вручную.

Для устройства обратной засыпки и насыпи используется ранее вынутый 

грунт, который перемещается бульдозером на тракторе Т-130М.

Недостающий грунт для устройства насыпи разрабатывается в резерве
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бульдозером на тракторе Т-130С. Предусматривается водоотлив насосом С-245 

производительностью 120м3/час.

Обратная засыпка и насыпь устраиваются качественными.

3.Бетонные и железобетонные работы

Общий объем бетонных и железобетонных работ составляет -13,76м3, в том

числе:

- монолитного бетона и железобетона -  6,72 м3

- сборного бетона и железобетона -  7,04 м3.

Для приготовления бетонной смеси ведется вручную на месте строительства 

и монтаж сборных железобетонных изделий (ж/б труб) ведется автокраном г/п 

6,3тн.

§ 4-СРОКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Общий срок строительства данного объекта в соответствии с Нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений СНиП 1.04.03-85г. Москва 1985г., раздел «Водохозяйственное 

строительство» (стр.384 п.18), с учетом усложняющего фактора (коэффициенты: на 

пустынность -1.1 и на сейсмичность -1.05) и составляет 4 месяца, том числе 1 

месяц подготовительного периода, в который осуществляются все мероприятия, 

необходимые для производства основных работ.

В подготовительный период производится завоз необходимых строймашин, 

механизмов и оборудования, создаются необходимые для бесперебойного 

выполнения основных работ запасы стройматериалов, изделий, конструкций и т.п., 

строятся временные здания и сооружения.
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Расчет срока строительства:

50000 -  27917
Т = ------------------ *100 = 44,17*0,3 = 13,2%

50000

^  100 -13,2% ОС111ЛС ,Т = 4 ---------------= 3,5*1,1*1,05 = 4 мес .
100

§ 5- СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ. МЕХАНИЗМАХ И АВТОТРАНСПОРТЕ

Таблица 3

№

пп

Наименование Кол-во

(шт-)

1- Экскаватор JY-230ELB ёмкостью ковша 0,8м3. 1

2- Экскаватор JY-230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. 1

3- Бульдозер мощн. 130 л. с. 1

4- Катки прицепные весом до 8 тн 1

5- Автосамосвалы г/п 10.0 тн 1

6- Автосамосвалы г/п 20.0 тн 1

7- Бортовая машина г/п 4.0 тн 1

8- Автоцистерна г/п 3.5 тн 1

9- Автотопливозаправщик 1

10- Автокран г/п 6.3 тн 1

11- Мастерская полевого типа 1

12- Сварочный агрегат 1

13- Передвижные вагоны общежития 1

14- Насос производительностью 120м /час 1



§ 6- ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ-
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Для удовлетворения потребности стройки в электроэнергии проектом 

предусматривается использование Госсети в размере 70% а также передвижных 

электростанций: типа ЖЭС-30 мощностью 30кВт в количестве 1шт.

§ 7- В Е Д О М О С Т Ь

Распределение объемов работ по РП 

Сирдарё вилояти Хавас туманидаги «СК-2-2»

коллекторини реконструкция килиш-

№
пп

Наименование и виды работ Ед-изм Кол-во

1 2 3 4
I- Реконструкция коллектора «СК-2-2»

Протяженность км 5,735
Срезка полки 3м 2419
Срезка растительного слоя (очистка) 3м 11463
Выемка сечения 3м 11876

1. Разработка грунта Пгр. выемки полки экскаватором JY- 
230ELB ёмкостью ковша 0,8м3.

3м 2379

2. Тоже, но вручную глубиной до 2хм с откосами в отвал в 
грунтах Пгр. (под инженерными коммуникациями).

3м 40

3. Очистка коллектора экскаватором JY-230ELB ёмкостью 
ковша 0,5м3. в грунтах II гр.

3м 1940

4. Тоже, но грунт Пгр. налипающий на ковш. 3м 1286

5. Тоже, но грунт 1гр. из под воды слоем до 0,5м3 в отвал. 3м 8300

6. Разработка грунта Пгр. вручную глубиной до 2хм, с 
откосами в отвал (под ГАЗ, ЛЭП, МОСТ и водовод).

3м 270

7. Тоже, но грунт Пгр. налипающий на инструмент. 3м 80

8. Разработка грунта экскаватором JY-230ELB ёмкостью 
ковша 0,5м3.в отвал в грунтах 1гр.(срезка растит. слоя).

3м 11463
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0-20см).

9. Погрузка грунта 1гр. на транспорт экскаватором JY- 
230ELB ёмкостью ковша 0,8м3 с отвозкой на 
расстояние до 2хкм. (с ПК 40+00 по ПК 43+00 участок 
стесненный) угр-1,65т/м3.

3м
тн

1136
1875

10. Ремонт и содержание дороги 2км в грунтах 1гр. 3м 1136

11. Разравнивание верха отвалов бульдозером 130л/с с 
перемещением грунта Пгр. на расстояние до 10м.

3м 7390

II- Строительство типовых гидротехнических
сооружений-

Трубчатый переезд на ПК 41+10-
Выемка 3м 310
Насыпь 3м 295
ж/б труба 3м 6,93
Бетонная основания 3м 4,6
Бетонная подготовка 3м 2,12
Камень 3м 22
Дорожное покрытие 3м 9
Щебеночная подготовка 3м 4,9
Демонтаж ж/б труб d-^Ом пм

3м
11
4,4

1. Разработка грунта экскаватором JY-230ELB ёмкостью 
ковша 0,5м3.в отвал в грунтах 1гр.(выемка)

3м 295

2. Доработка грунта Пгр. вручную (под трубы). 3м 15

3. Устройство щебеночной подготовки ^20см вручную. 3м 4,9

4. Тоже, но бетонной подготовки t-Юсм вручную, бетон 
марки B-7,5.

3м 2,12

5. Тоже, но бетонной основании М 5см, B-15. 3м 4,6

6. Монтаж ж/б труб Рт-10Н-25 автокраном г/п 6,3тн (со 
стоимостью материала).

шт
3м

7
6,93

7. Перемещение грунта Пгр. в обратную засыпку и насыпь 
бульдозером 130л/с на расстояние до 10м.

3м 295

8. Устройство обратной засыпки «пазух» вручную в 3м 90
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грунтах 1гр. с трамбованием.

9. Уплотнение грунта в насыпи прицепными кулачковыми 
катками весом 8тн в 2 прохода при ^20см.

3м 205

10. Планировка верха насыпи бульдозером 130л/с. 2м 100

11. Устройство дорожной покрытии из ГПС, ^20см, 
вручную.

2м
3м

45
9

12. Крепление зуба камнем d=10-15см вручную. 3м 22

13. Водоотлив насосом С-245, производительностью 
120м3/час. Рабочий:

м.смен 15

14. Демонтаж ж/б труб d- ^ м  автокраном г/п 6,3тн с 
погрузкой на транспорт с отвозкой на расстояние до 
5км. угр-2,5т/м3.

3м
тн

4,4
11,0

15. Ремонт и содержание дороги 3 км в грунтах IVip. 3м 4,4

III. Прочие работы.

1. Очистка трубчатых ж/б переездов d-1.0м длиной до 10м 
от наносов, вручную (в 2 нитки).

шт
пм

3м

1
60
30

2. Тоже, но d- ^ м . шт
пм

3м

1
42
20

3. Очистка существующих вводов экскаватором JY- 
230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. в грунтах II гр.

3м 450

4. Перемещение грунта Пгр. из отвалов в засыпку вводов 
бульдозером 130л/с на расстояние до 10м (ПК 0+70 и 
ПК 31+74).

3м 550

5. Уплотнение грунта, в засыпке, гусеницами бульдозера. м.час. 4

6. Разработка грунта 1гр. при разборке насыпи вводов 
экскаватором JY-230ELB ёмкостью ковша 0,5м3. в 
отвал.

3м 550

7. Перемещение грунта Пгр. на расстояние до 10м 
бульдозером 130л/с в кавальер.

3м 550


