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§ 1.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

В настоящем проекте рассматриваются вопросы организации строительства 

по «РП Сирдарё туманидаги «Шурузяк» туманлараро коллекторининг ПК 

352+00дан ПК 412+00гача кисмини реконструкция килиш».

Проектируемый объект располагается на территории Сырдарьинского 

района Сырдарьинской области.

Ближайшая производственная база генподрядчика, которую можно 
использовать для строительства проектируемого объекта находится в г.Сырдарья.

По данным геологических и гидрогеологических исследований проведенных 

институтом «Узсувлойиха» грунты, слагающие проектируемый объект, 

представлены супесями и суглинками.

Грунтовые воды залегают на глубине от 1,5-2м до 5м метров от поверхности

земли.

Классификация грунтов и пород по трудности разработки для 

механизированных и ручных работ в соответствии с ШНК 4.02.01-04г. 

представлена ниже в таблице 1.

Таблица 1

№№
пп

Наименование и 
характеристика 
грунтов и пород

Группа грунтов и пород
Механизированные работы Ручные

работыОдноковшов.
экскаваторы

Скреперы Бульдозеры

1. Суглинок II II II II
2. Супесь I II II I
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§ 2.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Потребное количество строительных материалов, полуфабрикатов, изделий 

и конструкций приводится ниже в таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование Ед.изм Всего
1. Камень м3 15,2

2. п/э туба пм 160,0

3. Металлическая труба кг 48,80

§ 3.МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.Реконстуукция коллектора «Шурузяк».

Проектом предусматривается реконструкция коллектора «Шурузяк» общей 

протяженностью -  6,0 км.

Разработка грунта срезка раши частично ведется бульдозером мощностью 

130л/с с перемещением в отвал на расстояние до 10м, оставшийся часть срезки 

раши ведется экскаватором емк.0,65м3 в отвал.

Разработка грунта выемки полки ведется экскаватором с ковшом емк.0,65м3 

в отвал. Перемещение экскаваторных отвалов в кавальер ведется бульдозером 

130л/с с перемещением на расстояние до 10м.

Грунт для устройство подсыпки перемещается из существующих отвалов 

коллектора бульдозером 130л/с с перемещением на расстояние от 10м до 20м. 

Уплотнение грунта в подсыпке ведется гусеницами бульдозера.

Разработка грунта выемки при уширении и углубление сечение коллектора 

ведется экскаватором емк.0,65м3 с отвал. На пересечение коллектора с 

инженерными коммуникациями (ГАЗ и ЛЭП) разработка грунта выемки ведется 

вручную глубиной более 3хм с погрузкой грунта в бадьи экскаватора с перекидкой 

в отвал.
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На участке глубокой выемки (h-Юм и более) предусматривается перекидка 

экскаваторных отвалов в отвал экскаватором с ковшом емк.0,65м3. Перемещение 

грунта экскаваторных отвалов в кавальер ведется бульдозером мощностью 130л/с 

на расстояние до 10м. Оформление верха и откосов кавальера ведется тем же 

бульдозером с перемещением грунта на расстояние до 10м.

Предусматривается оправка сети перед сдачей в эксплуатацию тем же 

экскаватором.

Грунт для засыпки существующих промоин перемещается из отвалов 

коллектора бульдозером мощностью 130л/с на расстояние до 10м. Уплотнение 

грунта в засыпке промоин ведется гусеницами бульдозера.

2. Типовые гидротехнические сооружения.

Проектом предусматривается строительство типовых гидротехнических 

сооружений в количестве -4шт (СК-300).

Конструкция сооружений дается в чертежах технической части проекта.

Проектные объемы работ по сооружениям приводятся в сводной ведомости 

технической части проекта.

Разработка грунта выемки в котлованах под сооружения ведется 

экскаватором с ковшом емк.0.65м3 в отвалы с последующим их перемещением в 

кавальер бульдозером на тракторе Т-130М.

Монтаж п/э труб d-300мм ведется вручную. Крепление зуба рваным камнем 

d-10-Исм ведется вручную. Зачистка дна и откосов под бетонную облицовку 

производится вручную.

Для устройства обратной засыпки и насыпи используется ранее вынутый 

грунт, который перемещается бульдозером на тракторе Т-130М. Недостающий 

грунт для устройства насыпи разрабатывается в резерве бульдозером на тракторе 

Т-130С.

Обратная засыпка и насыпь устраиваются качественными.
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§ 4.СРОКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Общий срок строительства данного объекта в соответствии с Нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений СНиП 1.04.03-85г. Москва 1985г., раздел «Водохозяйственное 

строительство» (стр.384 п.18), с учетом усложняющего фактора (коэффициенты: на 

пустынность -1.1, на сейсмичность -1.05) и составляет 12 месяцев, том числе 1 

месяц подготовительного периода, в который осуществляются все мероприятия, 

необходимые для производства основных работ.

В подготовительный период производится завоз необходимых строймашин, 

механизмов и оборудования, создаются необходимые для бесперебойного 

выполнения основных работ запасы стройматериалов, изделий, конструкций и т.п., 

строятся временные здания и сооружения.

Расчет срока строительства:

Т = 8+287969-100000 _ 8) = ^  
500000-100000

Тобщ =9,89х1,1х1,05=12мес.
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§ 5. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ. МЕХАНИЗМАХ И АВТОТРАНСПОРТЕ

Таблица 3

№ Наименование Кол-во
(шт.)

1. Экскаватор с ковшом емк.0,65м3 2

2. Экскаватор с ковшом емк.0,4м3 1

3. Бульдозер мощн. 130 л.с. 2

4. Катки прицепные весом 8 тн. 1

5. Автосамосвал г/п 10.0 тн 1

6. Бортовая машина г/п 6.0 тн 1

7. Автотопливозаправщик 1

8. Автокран г/п 6,3тн 1

9. Мастерская полевого типа 1

10. Передвижные вагоны общежития 1
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§ 6. В Е Д О М О С Т Ь

Распределение объемов работ по РП 

Сирдарё туманидаги «Шурузяк» туманлараро 

коллекторининг ПК 352+00 дан ПК 412+00гача 

кисмини реконструкция килиш.

№
пп

Наименование и виды работ Ед.изм Кол-во

1 2 3 4
I. Реконструкция коллектора «Шурузок»

Протяженность км 6,0
Срезки растительного слоя м3 24938
Выемка полки м3 106602
Выемка сечения м3 87637
В том числе вручную м3 446
Подсыпка м3 17163
Выемка (разборка) подсыпки м3 1539
Засыпка промоин м3 16490

1. Разработка грунта Игр. при срезки рашей 
бульдозером 130л/с с перемещением в отвал на 
расстояние до 10м.

м3 17538

2. Тоже, но экскаватором емк.0,65м3 в отвал в грунтах 
1гр.

м3 7400

3. Разработка грунта Пгр. выемки полки экскаватором 
емк.0,65м3 в отвал.

м3 74602

4 . Тоже, но в грунтах Пгр. в отвал. м3 32000

5. Перемещение грунта Пгр. экскаваторных отвалов в 
кавальер бульдозером 130л/с на расстояние до 10м.

м3 53300

6. Перемещение грунта Пгр. из отвалов коллектора в 
подсыпку бульдозером 130л/с на расстояние до 10м.

м3 12163

7 . Тоже, но до 20м. м3 5000

8. Уплотнение грунта в подсыпке гусеницами 
бульдозера.

м.час 200

9. Разработка грунта 1гр. выемки сечения при уширении м3 23941
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и углублении сечения коллектора экскаватором 
емк.0,65м3 в отвал.

10. Тоже, но в грунтах Пгр. в отвал. м3 8800

11. Тоже, но грунт 1гр. налипающий на ковш. м3 11300

12. Тоже, но в грунтах Пгр. м3 3700

13. Тоже, но в грунтах 1гр. из под воды слоем до 2хм в 
отвал.

м3 29600

14. Тоже, но в грунтах Пгр. м3 9850

15. Разработка грунта 1гр. вручную, глубиной более 3хм, 
с погрузкой грунта в бадьи экскаватора в отвал (под 
ЛЭП и ГАЗ).

м3 336

16. Тоже, но грунт Пгр. налипающий на инструмент. м3 110

17. Перекидка экскаваторных отвалов от выемки 
сечения, в отвал экскаватором емк.0,65м3 в грунтах 
1гр. (глубокая выемка h>10м).

м3 21400

18. Разработка грунта 1гр. при разборке временной 
подсыпки (для прохода экскаватора) экскаватором 
емк.0,65м3 в отвал.

м3 1539

19. Перекидка экскаваторных отвалов в отвал 
экскаватором емк.0,65м3 в грунтах 1гр.

м3 310

20. Перемещение грунта Пгр. экскаваторных отвалов в 
кавальер бульдозером 130л/с на расстояние до 10м.

м3 44600

21. Разравнивание верха и откосов кавальера 
бульдозером 130л/с с перемещением грунта Пгр. на 
расстояние до 10м.

м3 56100

22. Оправка сети перед сдачей в эксплуатации 
(экскаватором емк.0,65м3).

м3 4300

23. Перемещение грунта Пгр. из отвалов коллектора в 
засыпку промоин бульдозером 130л/с на расстояние 
до 10м.

м3 16490

24. Уплотнение грунта, в засыпке, гусеницами 
бульдозера.

м.час 80
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№
пп

Наименование и виды работ Ед.изм Кол-во

1 2 3 4
II. Строительство сооружения СК-300 -4шт.

Выемка м3 2000
Раздвижка отвалов м3 2400
Обратная засыпка м3 1200
Насыпь м3 2800
Планировка м2 800
п/э труба пм 160
Камень м3 15,2

1. Разработка грунта 1гр. выемки экскаватором 
емк.0,65м3 в отвал.

м3 1920

2. Доработка грунта 1гр. вручную (под трубы) м3 80

3. Монтаж п/э труб d-300мм вручную (со стоимости 
материала).

пм 160

4. Раздвижка существующих отвалов бульдозером 
130л/с с перемещением грунта Пгр. на расстояние 
до 10м.

м3 2400

5. Перемещение грунта Пгр. из отвалов выемки в 
обратную засыпку и насыпь бульдозером 130л/с на 
расстояние до 10м.

м3 4400

6. Устройство обратной засыпки «пазух» вручную в 
грунтах 1гр. с трамбованием.

м3 1200

7. Уплотнение грунта в насыпи прицепными 
кулачковыми катками весом 8тн в 2 прохода при t- 
20см.

м3 2800

8. Планировка верха насыпи бульдозером 130л/с. м2 800

9. Крепление зуба камнем d=10-15см вручную. м3 15,2

10. Труба металлическая d-100м. кг 48,8

11. Цементный раствор В-7,5. м3 0,16
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